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NAZWA INWESTYCJI   :     DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "WIERZBA A - schody okrągłe" 
BRANśA   :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inŜ. Dariusz Strojecki
DATA OPRACOWANIA   :     listopad 2005 (aktualizacja cen I kwartał 2009)

Stawka roboczogodziny   :     26,45 zł
Poziom cen   :     1 kw. 09

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 67,50 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 7,80 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 13,00 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     298 440,33 zł

Słownie:  dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści i 33/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI 
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY 
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2005 (aktualizacja cen I kwartał 2009)

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego "WIERZBA A - schody
okrągłe" 
 
ZałoŜenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na
terenie inwestora (bez wywozu)
- Posadowienie fundametów na poziomie -1,20m ppt na podkładzie betonowym 
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ściany pod płytą tarasu z betonu monolitycznego
- Roboty murowe: mury z bloczków gazobetonowych YTONG, ścianki działowe parter: płytki YTONG; 
- NadproŜa z belek prefabrykowanych L19
- Strop nad parterem TERIVA
- Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna typu S, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny rury spustowe PCV
- Stolarka okienna drewniana
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i stropie TERIVA cem-wap kat III
 - okładzina stropu poddasza - z płyt g-k na ruszcie systemowym
 - wkładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na cem-wap. tynku podkładowym
 - cokół z płytek ceramicznych
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
 - nie wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróŜnicowania barwy i faktury tynku,
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Wartość
zł

Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 87 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-

MKNIĘTEGO
209 546,17 70,21%

2 88 - 127 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 88 894,16 29,79%
RAZEM 298 440,33 100,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 298 440,33

Słownie:   dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści i 33/100 zł
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28_wierzba a - bez garaŜu - schody okrągłe TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna z na-
rzutami

Materiał z narzu-
tami

Sprzęt z narzuta-
mi

RAZEM

1.1 Roboty ziemne 407,42 1 148,33 1 555,75
1.2 Fundamenty 7 580,17 13 739,38 376,78 21 696,33
1.3 Izolacje fundamentów 1 202,69 5 312,08 98,69 6 613,46
1.4 Roboty murowe 7 785,78 31 092,93 632,04 39 510,75
1.5 Ścianki działowe 1 069,19 2 831,59 70,05 3 970,83
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 7 997,39 9 745,13 424,22 18 166,74
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja 1 972,23 1 670,78 161,12 3 804,13
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 10 197,55 23 184,51 1 144,23 34 526,29
1.9 Więźba dachowa 5 019,08 9 879,00 856,17 15 754,25

1.10 Pokrycie dachu 16 558,32 28 559,10 712,96 45 830,38
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 1 721,18 16 290,80 105,28 18 117,26

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

61 511,00 142 305,30 5 729,87 209 546,17

2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 3 929,00 9 118,18 227,29 13 274,47
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 2 983,58 7 475,43 133,79 10 592,80
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i

okładziny)
6 185,50 7 259,58 293,25 13 738,33

2.4 Tynki wewnętrzne 11 140,35 7 870,11 1 178,96 20 189,42
2.5 Elewacja 6 745,95 3 354,69 863,23 10 963,87
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 3 264,32 1 721,82 30,17 5 016,31
2.7 Stolarka wewnętrzna 1 258,68 13 779,64 80,64 15 118,96

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 35 507,38 50 579,45 2 807,33 88 894,16
RAZEM 97 018,38 192 884,75 8 537,20 298 440,33

Słownie:   dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści i 33/100 zł
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28_wierzba a - bez garaŜu - schody okrągłe ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 3 667,9887 26,45 97 018,38

RAZEM 97 018,38

Słownie:   dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemnaście i 38/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 10 % roztwór soli grzybobójczych dm3 100,5000 14,15 1 422,08
2. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 1,0000 289,81 289,81
3. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 4,0000 70,00 280,00
4. belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 181,4255 20,87 3 786,35
5. Beton zwykły B-15 m3 15,4077 223,84 3 448,86
6. Beton zwykły B-20 m3 38,5416 240,26 9 260,01
7. Beton zwykły B-7,5 m3 4,3559 181,19 789,24
8. Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 21,2544 27,46 583,65
9. bloczki betonowe m3 14,2193 427,16 6 073,93

10. Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm m2 58,9043 42,07 2 478,10
11. bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 11,6136 76,43 887,63
12. Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 113,9362 136,92 15 600,15
13. bloczki YTONG 60x20x7,5 cm szt 195,5668 4,12 805,74
14. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 3 435,7624 1,18 4 054,19
15. cement 25 z dodatkami t 0,0041 394,78 1,64
16. Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntująca

na bazie Ŝywic syntetycznych
dm3 40,1412 13,41 538,29

17. ćwierćwałki m 74,9696 3,45 258,65
18. dachówka ceramiczna typu "S" szt 3 151,6800 3,10 9 770,21
19. dachówka ceramiczna typu "S" - szczytowa szt 38,7632 22,25 862,48
20. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,7798 590,15 460,23
21. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,3899 684,28 266,80
22. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,8721 853,80 744,62
23. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,2133 319,39 68,12
24. drewno opałowe kg 980,6078 0,30 294,18
25. drut stalowy okrągły kg 19,9115 4,07 81,04
26. drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 142,8000 9,17 1 309,48
27. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 12,9542 0,99 12,82
28. dyble stalowe szt 66,5640 3,03 201,69
29. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 124,8558 5,55 692,94
30. farba emulsyjna Polinit dm3 162,8442 5,44 885,87
31. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 2,1240 13,20 28,04
32. farba olejna do gruntowania dm3 0,3696 13,20 4,88
33. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3528 11,82 4,17
34. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 559,5411 1,98 1 107,89
35. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 261,3000 3,65 953,75
36. gąsior dachowy podstawowy szt 151,1461 11,50 1 738,18
37. gips budowlany szpachlowy t 0,1353 1 151,24 155,76
38. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 67,4374 5,16 347,97
39. gwoździe stolarskie kg 0,3303 6,40 2,11
40. kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 10,4995 2,89 30,35
41. Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 139,9936 6,75 944,96
42. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 352,0454 1,77 623,12
43. Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist. szt 5,0000 240,20 1 201,00
44. komin Schiedel RONDO 20 z wentylacją m 14,0459 332,00 4 663,25
45. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 10,0668 853,77 8 594,75
46. kształtowniki stalowe profilowane C kg 358,9482 5,78 2 074,72
47. kształtowniki stalowe profilowane U kg 73,1702 5,66 414,14
48. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 2 488,2000 3,11 7 738,30
49. kwas solny techniczny 5% kg 12,4449 2,51 31,24
50. lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 61,2472 15,19 930,35
51. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 604,9377 2,25 1 361,12
52. listwy przyścienne z drewna liściastego m 202,9907 7,09 1 439,21
53. łaty iglaste 50x45 mm m3 1,4070 759,50 1 068,62
54. łaty iglaste 75x22 mm m3 0,4422 759,50 335,85
55. masa asfaltowa kg 14,7204 3,23 47,55
56. nadproŜa prefabrykowane L-19 m 33,9660 28,73 975,84
57. okna i drzwi balkonowe PCV m2 19,3950 350,00 6 788,25
58. Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x140 szt 5,0000 1 021,78 5 108,90
59. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 12,0000 61,38 736,56
60. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 412,9669 2,22 916,79
61. papier ścierny ark 8,4456 1,03 8,70
62. pasta podłogowa bezbarwna kg 17,4992 7,06 123,55
63. Pianka poliuretanowa kg 0,8443 23,73 20,04
64. piasek do zapraw m3 47,5729 30,29 1 440,98
65. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 143,5793 11,32 1 625,32
66. Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 180,2418 40,75 7 344,85
67. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 6,8855 534,00 3 676,87
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28_wierzba a - bez garaŜu - schody okrągłe ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
68. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 55,8623 52,40 2 927,18
69. płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm m2 42,7275 42,79 1 828,31
70. Płytki klink.elew.25x12cm m2 9,5827 44,83 429,59
71. Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 6,5413 140,18 916,96
72. Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 1,7760 116,29 206,53
73. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER gr.

180mm
m2 144,9599 31,40 4 551,74

74. podokienniki wewnętrzne szt 6,0000 90,00 540,00
75. podokienniki zewntrzne PCV szt 6,0000 50,00 300,00
76. pręty gładkie kg 807,7400 2,43 1 962,81
77. pręty Ŝebrowane kg 676,2600 2,26 1 528,35
78. Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 727,8746 4,73 3 442,85
79. pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt 107,0920 3,82 409,09
80. rozcieńczalnik dm3 0,5040 5,35 2,69
81. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 117,7299 4,32 508,59
82. roztwór asfaltowy do izolacji kg 106,9544 3,73 398,94
83. rury spustowe 110 mm m 12,1200 14,84 179,86
84. rynny dachowe 150 mm m 46,1552 14,37 663,25
85. schody wewnętrzne drewniane - dostawa i montaŜ kpl 1,0000 7 500,00 7 500,00
86. siatka tkana'Rabitza' m2 24,8820 3,47 86,34
87. siatka z włókna szklanego m2 17,2407 2,76 47,58
88. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 21,0000 120,00 2 520,00
89. skrzydła drzwiowe wejściowe m2 2,1000 650,00 1 365,00
90. sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5

mm
kg 601,1936 1,60 961,91

91. Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 712,4480 2,92 2 080,35
92. śruby,podkładki,nakrętki kg 28,2542 8,82 249,20
93. taśma m 173,6757 0,12 20,84
94. uchwyty do rur spustowych szt 6,7200 6,57 44,15
95. uchwyty rynnowe szt 88,7600 6,42 569,84
96. uszczelki gumowe kpl 25,7404 1,09 28,06
97. utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 6,2997 21,01 132,35
98. Wkręty do płyt gipsowych kg 4,4316 14,78 65,50
99. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 297,2160 0,05 14,86

100. wkręty stalowe szt 2 945,2758 0,05 147,27
101. woda m3 0,0884 6,00 0,53
102. xylamit popularny dm3 3,9548 9,63 38,10
103. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 167,6750 1,07 179,41
104. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 100,2456 2,12 212,52
105. Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 108,2719 1,48 160,24
106. zaprawa m3 3,3406 195,46 652,95
107. zaprawa cementowa m3 0,3438 207,41 71,30
108. Zaprawa cementowa M-7 m3 3,0530 195,46 596,74
109. zaprawa cementowa M 12 m3 8,2581 195,46 1 614,13
110. zaprawa cementowa M 50 m3 0,2983 184,44 55,02
111. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0655 195,46 12,80
112. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1,5477 184,44 285,46
113. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 11,5556 158,91 1 836,30
114. zaprawa spoinująca kg 21,8312 4,24 92,57
115. zaprawa wapienna M 4 m3 1,6528 166,87 275,83
116. zaprawa YTONG kg 881,6645 0,97 855,21
117. zawiesia do kształtowników szt 497,0052 0,84 417,48
118. materiały pomocnicze zł 2 638,81
119. akcesoria uzupełniające do dachówek (taśmy uszczelniające,

listwy zakończeniowe itp)
zł 1 486,22

RAZEM 178 928,34

Słownie:   sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem i 34/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 32,3811 23,90 773,92
2. giętarka do prętów m-g 6,4225 4,01 25,76
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 6,1715 69,65 429,85
4. noŜyce do prętów m-g 7,6644 4,09 31,35
5. piła taśmowa elektryczna m-g 13,6985 3,54 48,49
6. prościarka do prętów m-g 5,7453 4,19 24,07
7. spawarka elektryczna 300 A m-g 13,1154 4,08 53,51
8. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,1363 65,53 139,99
9. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,4925 74,84 36,86

10. środek transportowy m-g 38,7887 44,64 1 731,51
11. wyciąg m-g 157,0839 7,64 1 200,13
12. Ŝuraw okienny przenośny m-g 4,5467 3,31 15,06

RAZEM 4 510,50
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28_wierzba a - bez garaŜu - schody okrągłe ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
Słownie:   cztery tysiące pięćset dziesięć i 50/100 zł
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28_wierzba a - bez garaŜu - schody okrągłe POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 197,000 0,493 97,14

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-
II

m3 158,244 7,543 1 193,65

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozosta-
łego urobku

m3 158,244 1,674 264,96

Razem dział: Roboty ziemne 1 555,75
1.2 Fundamenty

4
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 4,229 343,327 1 451,93

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0.6m

m3 6,983 479,702 3 349,75

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0.8m

m3 2,581 422,100 1 089,44

7
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 1.3m

m3 0,662 399,335 264,36

8
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3 0,477 513,312 244,85

9
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2 20,039 172,944 3 465,64

10
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy
grubości
Krotność = 10

m2 20,039 45,051 902,78

11
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3 16,961 577,657 9 797,65

12
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,221 3 918,506 865,99

13
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)

t 0,069 3 825,218 263,94

Razem dział: Fundamenty 21 696,33
1.3 Izolacje fundamentów
14

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2 15,010 30,897 463,76

15
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2 133,693 6,290 840,83

16
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nast.warstwa

m2 133,693 3,011 402,55

17
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianu ekstrudowanego gr. 12cm pionowe na lepi-
ku bez siatki metalowej

m2 54,647 89,782 4 906,32

Razem dział: Izolacje fundamentów 6 613,46
1.4 Roboty murowe
18

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych

m2 15,010 30,897 463,76

19
d.1.4

KNR-W 2-02
0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 111,691 192,507 21 501,33

20
d.1.4

KNR-W 2-02
0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2 11,385 106,872 1 216,73

21
d.1.4

KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z ce-
gieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-
wap.gr.1ceg.

m2 6,930 199,015 1 379,17

22
d.1.4

KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z ce-
gieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-
wap.gr.1ceg.
Ściana łukowa Rx1,2

m2 7,948 211,289 1 679,33

23
d.1.4

KNR 2-02
0118-06

Słupy prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1 1/2 x
2 1/2ceg.

m 2,250 302,996 681,74

24
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 6,000 40,998 245,99

25
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych gr.1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 3,000 56,603 169,81
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26

d.1.4
KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadpro-
Ŝy prefabrykowanych

m 33,300 37,169 1 237,76

27
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej

m2 2,109 23,172 48,87

28
d.1.4

KNR-W 2-02
0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicz-
nych

m 26,120 31,083 811,88

29
d.1.4

KNR-W 2-02
0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betono-
wych Schiedel z wentylacją typ 208

m 14,060 391,826 5 509,07

30
d.1.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów komino-
wych cegłami gr.1/2ceg.

m2 33,292 131,679 4 383,89

31
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2 1,514 119,828 181,42

Razem dział: Roboty murowe 39 510,75
1.5 Ścianki działowe
32

d.1.5
KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzch-
ni czołowej gładkiej i wys. bloczków 20 cm

m2 57,747 68,762 3 970,83

Razem dział: Ścianki działowe 3 970,83
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
33

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 30,360 150,058 4 555,76

34
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 15,180 322,478 4 895,22

35
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie
Zbrojenie pyty posadzkowej

t 0,533 3 835,703 2 044,43

36
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 101,200 17,601 1 781,31

37
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa

m2 101,200 10,805 1 093,56

38
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 4cm poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa

m2 101,200 9,242 935,29

39
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 101,200 4,946 500,46

40
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 101,200 14,591 1 476,65

41
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 2

m2 101,200 8,736 884,06

Razem dział: Posadzki na gruncie - konstrukcja 18 166,74
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
42

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 109,092 4,945 539,47

43
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstr.
na sucho - jedna warstwa

m2 109,092 6,021 656,86

44
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 109,092 4,945 539,47

45
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 109,092 14,592 1 591,82

46
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm

m2 109,092 4,369 476,51

Razem dział: Posadzki na poddaszu - konstrukcja 3 804,13
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
47

d.1.8
KNR-W 2-02
0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2 108,638 130,699 14 198,87

48
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwu-
stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m

m3 6,121 803,377 4 917,47

49
d.1.8

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciągi  nietypowe m3 0,542 1 366,420 740,60

50
d.1.8

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 12

m3 0,702 1 196,196 839,73

51
d.1.8

KNR 2-02
0125-05

ZałoŜenie belek stalowych z osiatkowaniem
HEB 220

kg 2488,200 3,885 9 666,78

52
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,442 3 918,666 1 732,05

53
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie 6mm

t 0,110 3 825,182 420,77

54
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki
metal.

m2 22,750 23,180 527,32

55
d.1.8

KNR-W 2-02
0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach
zewnętrznych płytkami YTONG

m2 22,750 57,030 1 297,43
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56

d.1.8
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian
styropian gr. 12cm

m2 2,260 53,814 121,62

57
d.1.8

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na styropianie

m2 2,260 28,163 63,65

Razem dział: śelbetowe elementy konstrukcyjne 34 526,29
1.9 Więźba dachowa
58

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna
do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 2,805 1 556,456 4 365,86

59
d.1.9

KNR 2-02
0408-04

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna
ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,090 1 502,555 135,23

60
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 1,835 1 482,463 2 720,32

61
d.1.9

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drew-
na ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,113 1 473,717 166,53

62
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna
ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 3,180 1 787,745 5 685,03

63
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,900 1 417,788 1 276,01

64
d.1.9

KNR 2-02
0409-05

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,067 1 795,672 120,31

65
d.1.9

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.
drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,120 2 047,084 245,65

66
d.1.9

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.
drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,103 1 863,106 191,90

67
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna pow.
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,059 2 430,340 143,39

68
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,367 1 918,311 704,02

Razem dział: Więźba dachowa 15 754,25
1.10 Pokrycie dachu

69
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami -
ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroszczelnej

m2 138,057 7,179 991,16

70
d.1.10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na su-
cho pomiędzy krokwiami

m2 138,057 41,038 5 665,62

71
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami -
ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroprzepuszczalnej

m2 201,000 9,555 1 920,53

72
d.1.10

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami
impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2 201,000 24,226 4 869,45

73
d.1.10

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami

m2 201,000 114,485 23 011,63

74
d.1.10

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami -
montaŜ gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do
deski kalenicowej

m 57,470 48,664 2 796,71

75
d.1.10

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami -
montaŜ dachówek szczytowych

m 13,844 83,736 1 159,25

76
d.1.10

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 17,280 74,495 1 287,27

77
d.1.10

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - pó-
łokrągłe o śr. 150 mm

m 44,380 37,935 1 683,55

78
d.1.10

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 12,000 28,792 345,51

79
d.1.10 analiza indy-

widualna

MontaŜ stopni i ław kominiarskich kpl 1,000 825,860 825,86

80
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2 41,530 30,673 1 273,84

Razem dział: Pokrycie dachu 45 830,38
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

81
d.1.11

KNR 2-02
1001-04

Okna PCV o pow. 0.5-0.7 m2 m2 0,540 550,908 297,49

82
d.1.11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o pow.do 1.5 m2 m2 2,880 481,924 1 387,94

83
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2 m2 6,300 458,729 2 889,99
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84

d.1.11
KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2 9,675 477,920 4 623,87

85
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trak-
cie wznoszenia ścian

szt. 1,000 110,050 110,05

86
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jed-
nodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykoń-
czone

m2 2,100 710,462 1 491,97

87
d.1.11

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm kpl. 5,000 1 463,190 7 315,95

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 18 117,26
Razem dział: ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 209 546,17

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
88

d.2.1
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr.
2 mm zatarte na gładko

m2 101,200 14,713 1 489,02

89
d.2.1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2 101,200 20,502 2 074,82

90
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 35,300 93,818 3 311,78

91
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 65,900 83,949 5 532,15

92
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 65,900 13,153 866,70

Razem dział: Posadzki na gruncie - wykładziny 13 274,47
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
93

d.2.2
KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 109,092 83,948 9 158,03

94
d.2.2

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 109,092 13,153 1 434,77

Razem dział: Posadzki na poddaszu - wykładziny 10 592,80
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
95

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 13,689 150,058 2 054,14

96
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 6,223 340,716 2 120,28

97
d.2.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)

t 0,092 3 825,326 351,93

98
d.2.3

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 41,483 17,601 730,18

99
d.2.3

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa

m2 41,483 10,805 448,27

100
d.2.3

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicz-
nych podłogowych(terakotowych),luzem
150x150mm

m2 41,483 97,799 4 056,99

101
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłoŜu

m3 1,928 938,729 1 809,87

102
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych
na klej metodą kombinowaną

m2 19,278 112,391 2 166,67

Razem dział: Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 13 738,33
2.4 Tynki wewnętrzne
103

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
ścianach i słupach

m2 297,991 16,287 4 853,22

104
d.2.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
ścianach i słupach
ŚCIANA ŁUKOWA Rx1,20

m2 15,896 18,242 289,99

105
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
stropach i podciągach

m2 108,638 19,602 2 129,50

106
d.2.4

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na
ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm

m2 2,698 54,725 147,65

107
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.
pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach

m2 138,057 58,111 8 022,53

108
d.2.4

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tyn-
ki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach

m2 138,057 34,381 4 746,53

Razem dział: Tynki wewnętrzne 20 189,42
2.5 Elewacja
109

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.

m2 122,440 25,072 3 069,74

110
d.2.5

KNR 2-02
0902-06

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słu-
pach prostok.i ścianach cylindr.wyk.mech.

m2 5,500 30,125 165,69

111
d.2.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do
15cm wyk.ręcznie

m2 5,864 123,361 723,39

112
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy uŜyciu go-
towych zapraw klejących

m2 9,816 28,175 276,57

113
d.2.5

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian m2 10,416 136,732 1 424,20
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28_wierzba a - bez garaŜu - schody okrągłe POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
114

d.2.5
KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie stropu budynku z betonu płytami styro-
pianowymi gr 20cm metodą lekką-mokrą wraz z
przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2 3,114 137,318 427,61

115
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe far-
by gruntującej CT 16

m2 133,804 7,213 965,11

116
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2 127,940 22,249 2 846,57

117
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na ościeŜach o szer. do 15 cm

m2 5,864 66,660 390,89

118
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 1,000 101,520 101,52

119
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 5,000 114,516 572,58

Razem dział: Elewacja 10 963,87
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
120

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2 563,280 3,480 1 960,33

121
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 563,280 5,425 3 055,98

Razem dział: Roboty malarskie - wewnętrzne 5 016,31
2.7 Stolarka wewnętrzna
122

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowa-
ne na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt. 11,000 110,055 1 210,60

123
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone

m2 21,000 140,981 2 960,60

124
d.2.7

KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2
m2

m2 1,680 989,548 1 662,44

125
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 1,000 144,640 144,64

126
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 5,000 157,636 788,18

127
d.2.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ schodów wewnętrznych spiral-
nych

kpl 1,000 8 352,500 8 352,50

Razem dział: Stolarka wewnętrzna 15 118,96
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 88 894,16
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28_wierzba a - bez garaŜu - schody okrągłe PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

197,0 m2 197,000
RAZEM 197,000

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

głębokość wykopu
-0,36-0,15+1,56+0,1 1,150
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,150
POWIERZCHNIA WYKOPÓW
ławy fundanetowe

oś 1 (0,60+2*0,6)*9,90 17,820
oś 2 (0,80+2*0,6)*1,80 3,600
oś 3 (0,80+2*0,60)*0,98 1,960
oś 3 (0,80+2*0,60)*(3,14*1,04+1,32+0,42) 10,011
oś 3 (0,60+2*0,60)*1,58 2,844
oś 3 (1,18+2*0,60)*1,87 4,451
oś 3 (0,80+2*0,60)*1,25 2,500
oś 4 (0,60+2*0,6)*9,90 17,820
oś A (0,45+2*0,6)*6,0 9,900
oś B (0,45+2*0,6)*5,22 8,613
oś C (0,80+2*0,6)*1,72 3,440
oś E (0,45+2*0,6)*8,10 13,365
oś F (0,45+2*0,6)*3,90 6,435

stopy fundamentowe
(0,60+2*0,6)*(0,85+2*0,6) 3,690
(1,04+2*0,6)^2 5,018
B  (suma częściowa) ----------------

111,467
C  (obliczenia pomocnicze) =========

111,467
OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW
poz.2A*poz.2C m3 128,187
wykop pod ścianę tarasu
(0,30+2*0,60)*(3,27+2,10)*(poz.2A-0,14-0,10) m3 7,330
(0,30+2*0,60)*(2,0+8,69+5,96)*(poz.2A-0,14-0,10) m3 22,727

RAZEM 158,244
3

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku

m3

poz.2 m3 158,244
RAZEM 158,244

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

ławy fundamentowe
oś 1 0,60*9,90 5,940
oś 2 0,80*1,80 1,440
oś 3 0,80*0,98 0,784
oś 3 0,80*(3,14*1,04+1,32+0,42) 4,004
oś 3 0,60*1,58 0,948
oś 3 1,18*1,87 2,207
oś 3 0,80*1,25 1,000
oś 4 0,60*9,90 5,940
oś A 0,45*6,0 2,700
oś B 0,45*5,22 2,349
oś C 0,80*1,72 1,376
oś E 0,45*8,10 3,645
oś F 0,45*3,90 1,755

A  (suma częściowa) ----------------
34,088

stopy fundamentowe
0,60*0,85 0,510
1,04^2 1,082
B  (suma częściowa) ----------------

1,592
fundament pod taras
0,30*(3,27+2,10) 1,611
0,30*(2,0+8,69+5,96) 4,995
C  (obliczenia pomocnicze) =========

42,286
poz.4C*0,10 m3 4,229

RAZEM 4,229

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.25



28_wierzba a - bez garaŜu - schody okrągłe PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5

d.1.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m m3

oś 1 0,60*9,90 5,940
oś 3 0,60*1,58 0,948
oś 4 0,60*9,90 5,940
oś A 0,45*6,0 2,700
oś B 0,45*5,22 2,349
oś E 0,45*8,10 3,645
oś F 0,45*3,90 1,755

A  (obliczenia pomocnicze) =========
23,277

poz.5A*0,3 m3 6,983
RAZEM 6,983

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.8m m3

oś 2 0,80*1,80 1,440
oś 3 0,80*0,98 0,784
oś 3 0,80*(3,14*1,04+1,32+0,42) 4,004
oś 3 0,80*1,25 1,000
oś C 0,80*1,72 1,376

A  (obliczenia pomocnicze) =========
8,604

poz.6A*0,3 m3 2,581
RAZEM 2,581

7
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 1.3m m3

oś 3 1,18*1,87 2,207
A  (obliczenia pomocnicze) =========

2,207
poz.7A*0,3 m3 0,662

RAZEM 0,662
8

d.1.2
KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

0,60*0,85*0,3 m3 0,153
1,04^2*0,3 m3 0,324

RAZEM 0,477
9

d.1.2
KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2

ŚCIANA POD TARAS I SCHODY
(3,27+2,10)*(poz.2A-0,14-0,10) m2 4,887
(2,0+8,69+5,96)*(poz.2A-0,14-0,10) m2 15,152

RAZEM 20,039
10

d.1.2
KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 10

m2

poz.9 m2 20,039
RAZEM 20,039

11
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

wysokość ścian fundamentowych
1,13 1,130
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,130
 
ściany fundamentowe

oś 1 0,24*9,90 2,376
oś 2 0,24*1,80 0,432
oś 3 0,24*1,36 0,326
oś 3 0,24*(3,14*1,04+1,02+0,12) 1,057
oś 3 0,24*1,67 0,401
oś 3 0,70*1,57 1,099
oś 3 0,24*1,73 0,415
oś 4 0,24*9,90 2,376
oś A 0,24*6,0 1,440
oś B 0,24*5,42 1,301
oś C 0,24*1,14 0,274
oś E 0,24*8,10 1,944
oś F 0,24*3,90 0,936

słupy fundamentowe
0,64*0,64 0,410
0,62*0,36 0,223
B  (obliczenia pomocnicze) =========

15,010
poz.11B*poz.11A m3 16,961

RAZEM 16,961
12

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

długość osi ław fundamentowych

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.25



28_wierzba a - bez garaŜu - schody okrągłe PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
oś 1 9,90 9,900
oś 2 1,80 1,800
oś 3 1,36 1,360
oś 3 (3,14*1,04+1,02+0,12) 4,406
oś 3 1,67 1,670
oś 3 1,57 1,570
oś 3 1,73 1,730
oś 4 9,90 9,900
oś A 6,0 6,000
oś B 5,42 5,420
oś C 1,14 1,140
oś E 8,10 8,100
oś F 3,90 3,900

A  (obliczenia pomocnicze) =========
56,896

długośc zbrojenia w stopach fundamentowych
(1,04/0,15)*1,04*2 14,421
(0,85/0,15)*0,60*2 6,800
B  (obliczenia pomocnicze) =========

21,221
pręty fi 12mm
zbrojenie ław fundamentowych
4*0,888/1000*poz.12A t 0,202
zbrojenie stóp fundametowych
0,888/1000*poz.12B t 0,019

RAZEM 0,221
13

d.1.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi
6mm)

t

poz.12A/0,20*0,222/1000*(0,30*2+0,25*2) t 0,069
RAZEM 0,069

1.3 Izolacje fundamentów
14

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2

ściany i słupy fundamentowe
poz.11B m2 15,010

RAZEM 15,010
15

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2

ściany fundamentowe
oś 1 9,90 9,900
oś 2 1,80 1,800
oś 3 1,36 1,360
oś 3 (3,14*1,04+1,02+0,12) 4,406
oś 3 1,67 1,670
oś 3 1,57 1,570
oś 3 1,73 1,730
oś 4 9,90 9,900
oś A 6,0 6,000
oś B 5,42 5,420
oś C 1,14 1,140
oś E 8,10 8,100
oś F 3,90 3,900

słupy fundamentowe
0,64+0,64 1,280
0,62+0,36 0,980
A  (obliczenia pomocnicze) =========

59,156
poz.15A*poz.11A*2 m2 133,693

RAZEM 133,693
16

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

poz.15 m2 133,693
RAZEM 133,693

17
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr.
12cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej

m2

(12,24*2+11,94*2)*(1,13) m2 54,647
RAZEM 54,647

1.4 Roboty murowe
18

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

poz.14 m2 15,010
RAZEM 15,010

19
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PARTER

oś 1 9,90*2,75 m2 27,225
oś 2 1,80*2,75 m2 4,950
oś 3 1,80*2,75 m2 4,950
oś 4 9,90*2,75 m2 27,225
oś A 6,00*2,75 m2 16,500
oś B 6,00*2,75 m2 16,500
oś E 8,10*2,75 m2 22,275
oś F 3,90*2,75 m2 10,725

A  (suma częściowa) ----------------
m2 130,350

PODDASZE
1,11*2,97/2*3 m2 4,945
B  (suma częściowa) ----------------

m2 4,945
OTWORY - PARTER

O1 -1,50*1,50*2 m2 -4,500
O2 -1,20*1,50 m2 -1,800
O3 -1,20*1,20*2 m2 -2,880
O4 -0,60*0,90 m2 -0,540
DB1 -1,80*2,10 m2 -3,780
DB2 -2,25*2,62 m2 -5,895
DZ -1,0*2,10 m2 -2,100

C  (suma częściowa) ----------------
m2 -21,495

nadproŜa
-poz.27 m2 -2,109
D  (suma częściowa) ----------------

m2 -2,109
RAZEM 111,691

20
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2

1,24*2,75 m2 3,410
2,90*2,75 m2 7,975

RAZEM 11,385
21

d.1.4
KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek
na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.

m2

(0,90+0,36)*2,75 m2 3,465
(1,02+0,12+0,12)*2,75 m2 3,465

RAZEM 6,930
22

d.1.4
KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek
na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.
Ściana łukowa Rx1,2

m2

2,89*2,75 m2 7,948
RAZEM 7,948

23
d.1.4

KNR 2-02
0118-06

Słupy prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1 1/2 x 2 1/2ceg. m

2,25 m 2,250
RAZEM 2,250

24
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

2+1+2+1 szt 6,000
RAZEM 6,000

25
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000

26
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

nadproŜa w ścianie zewnętrznej
3*0,90 m 2,700
3*2,10 m 6,300
3*1,50 m 4,500
3*1,80 m 5,400
3*1,50 m 4,500
3*1,50 m 4,500
3*1,80 m 5,400
A  (suma częściowa) ----------------

m 33,300
RAZEM 33,300

27
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na za-
prawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej

m2

poz.26A/3*0,19 m2 2,109
RAZEM 2,109
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.4
KNR-W 2-
02 0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m

6,53*4 m 26,120
RAZEM 26,120

29
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych Schiedel z wentylacją
typ 208

m

7,03*2 m 14,060
RAZEM 14,060

30
d.1.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów kominowych cegłami gr.1/2ceg. m2

6,53*0,52*4 m2 13,582
(0,34*2+1,32)*2,75 m2 5,500
(0,34*2+1,32*2)*(7,03-2,75) m2 14,210

RAZEM 33,292
31

d.1.4
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

(0,64+0,1)^2 m2 0,548
(1,32+0,1)*(0,58+0,1) m2 0,966

RAZEM 1,514
1.5 Ścianki działowe
32

d.1.5
KNR-W 2-
02 0146-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i wys.
bloczków 20 cm

m2

PARTER
3,20*2,70 m2 8,640
4,86*2,70-0,9*2,10*2 m2 9,342
2,96*2,70-0,9*2,10 m2 6,102
4,86*2,70-0,9*2,10*2 m2 9,342
1,50*2,70 m2 4,050
2,16*2,70-0,8*2,10 m2 4,152
1,20*2,70 m2 3,240
0,84*2,70 m2 2,268
4,25*2,70-0,9*2,10 m2 9,585
1,08*2,70-0,9*2,10 m2 1,026

RAZEM 57,747
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
33

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku (dla podadzki w poziomie 0,00)
0,36+0,15+0,03-(0,15+0,04+0,04+0,01) 0,300
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,300
 

pom. 1 2,8 2,800
pom. 2 8,6 8,600
pom. 3 2,1 2,100
pom. 4 5,5 5,500
pom. 5 10,6 10,600
pom. 6 34,6 34,600
pom. 7 5,7 5,700
pom. 8 11,7 11,700
pom. 9 7,6 7,600
pom. 10 12,0 12,000

B  (obliczenia pomocnicze) =========
101,200

poz.33B*poz.33A m3 30,360
RAZEM 30,360

34
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

poz.33B*0,15 m3 15,180
RAZEM 15,180

35
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
Zbrojenie pyty posadzkowej

t

poz.33B/0,15*2*0,395/1000 t 0,533
RAZEM 0,533

36
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

poz.33B m2 101,200
RAZEM 101,200

37
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - dru-
ga i nast.warstwa

m2

poz.36 m2 101,200
RAZEM 101,200

38
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 4cm poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

poz.36 m2 101,200
RAZEM 101,200
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39

d.1.6
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.36 m2 101,200
RAZEM 101,200

40
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.36 m2 101,200
RAZEM 101,200

41
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.40 m2 101,200
RAZEM 101,200

1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
42

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

113,11-0,64*0,64-1,33*1,58-(3,14*1,60^2/4)*3/4 m2 109,092
RAZEM 109,092

43
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

poz.42 m2 109,092
RAZEM 109,092

44
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.42 m2 109,092
RAZEM 109,092

45
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.42 m2 109,092
RAZEM 109,092

46
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm

m2

poz.45 m2 109,092
RAZEM 109,092

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
47

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2

5,76*9,66-3,14*1,06^2*3/4 m2 52,996
5,76*9,66 m2 55,642

RAZEM 108,638
48

d.1.8
KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.
przewiązek do 0.3m

m3

wieńce ścian zewnętrznych
W1 (11,70*2+12,0*2)*0,24*0,48 m3 5,460

A  (suma częściowa) ----------------
m3 5,460

wieńce ścian wewnętrznych
W2 (3,30+1,02+1,60+1,02+2,89)*0,24*0,28 m3 0,661

B  (suma częściowa) ----------------
m3 0,661

RAZEM 6,121
49

d.1.8
KNR-W 2-
02 0210-04

Belki i podciągi  nietypowe m3

WN1 0,80*0,24 m3 0,192
WN2 0,60*0,24 m3 0,144
WN3 0,86*0,24 m3 0,206

RAZEM 0,542
50

d.1.8
KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 m3

P1 0,24*0,44*(3,0+2*0,25) m3 0,370
P2 0,24*0,44*(1,10+2*0,25) m3 0,169
P3 0,24*0,34*(1,50+2*0,25) m3 0,163

RAZEM 0,702
51

d.1.8
KNR 2-02
0125-05

ZałoŜenie belek stalowych z osiatkowaniem
HEB 220

kg

(5*6,0+4,80)*71,5 kg 2 488,200
RAZEM 2 488,200

52
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

(poz.48+poz.49+poz.50)*6% t 0,442
RAZEM 0,442

53
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
6mm

t

(poz.48+poz.49+poz.50)*1,5% t 0,110
RAZEM 0,110
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54

d.1.8
KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe
na zaprawie bez siatki metal.

m2

wieńce ścian zewnętrznych
poz.48A/0,24 m2 22,750

RAZEM 22,750
55

d.1.8
KNR-W 2-
02 0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych płytkami
YTONG

m2

poz.54 m2 22,750
RAZEM 22,750

56
d.1.8

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian
styropian gr. 12cm

m2

WN1 0,80 m2 0,800
WN2 0,60 m2 0,600
WN3 0,86 m2 0,860

RAZEM 2,260
57

d.1.8
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na styropianie

m2

poz.56 m2 2,260
RAZEM 2,260

1.9 Więźba dachowa
58

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

2,805 m3 2,805
RAZEM 2,805

59
d.1.9

KNR 2-02
0408-04

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

0,090 m3 0,090
RAZEM 0,090

60
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

1,835 m3 1,835
RAZEM 1,835

61
d.1.9

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

0,113 m3 0,113
RAZEM 0,113

62
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

3,18 m3 3,180
RAZEM 3,180

63
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,90 m3

drew.
0,900

RAZEM 0,900
64

d.1.9
KNR 2-02
0409-05

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,067 m3 0,067
RAZEM 0,067

65
d.1.9

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

drew.
0,12 m3

drew.
0,120

RAZEM 0,120
66

d.1.9
KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarci-
cy nasyc.

m3

drew.
0,103 m3

drew.
0,103

RAZEM 0,103
67

d.1.9
KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna pow. 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,059 m3 0,059
RAZEM 0,059

68
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,367 m3

drew.
0,367

RAZEM 0,367
1.10 Pokrycie dachu

69
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroszczelnej

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
113,09/cos(35) m2 138,057

RAZEM 138,057
70

d.1.10
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr
18cm układanych na sucho pomiędzy krokwiami

m2

poz.69 m2 138,057
RAZEM 138,057

71
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroprzepuszczalnej

m2

201 m2 201,000
RAZEM 201,000

72
d.1.10

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2

poz.71 m2 201,000
RAZEM 201,000

73
d.1.10

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami

m2

poz.71 m2 201,000
RAZEM 201,000

74
d.1.10

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - montaŜ gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do
deski kalenicowej

m

1,76+3,82+1,80+2,05*3 m 13,530
7,86*4 m 31,440
6,25*2 m 12,500

RAZEM 57,470
75

d.1.10
KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - montaŜ dachówek szczytowych

m

3,78/cos(35)*3 m 13,844
RAZEM 13,844

76
d.1.10

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

kosze
(6,25*2+3,26*5)*0,6 m2 17,280

RAZEM 17,280
77

d.1.10
KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

14,08*2+13,78*2-3,78*3 m 44,380
RAZEM 44,380

78
d.1.10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

4*3,0 m 12,000
RAZEM 12,000

79
d.1.10 analiza indy-

widualna

MontaŜ stopni i ław kominiarskich kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

80
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2

powierzchnia całości dachu
poz.71 m2 201,000
A  (suma częściowa) ----------------

m2 201,000
powierzchnia dachu w obrębie murów
-130,63/cos(35) m2 -159,470
B  (suma częściowa) ----------------

m2 -159,470
RAZEM 41,530

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
81

d.1.11
KNR 2-02
1001-04

Okna PCV o pow. 0.5-0.7 m2 m2

O4 0,60*0,90 m2 0,540
RAZEM 0,540

82
d.1.11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o pow.do 1.5 m2 m2

O3 1,20*1,20*2 m2 2,880
RAZEM 2,880

83
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2 m2

O1 1,50*1,50*2 m2 4,500
O2 1,20*1,50 m2 1,800

RAZEM 6,300
84

d.1.11
KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
DB1 1,80*2,10 m2 3,780
DB2 2,25*2,62 m2 5,895

RAZEM 9,675
85

d.1.11
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0
m2 fabrycznie wykończone

m2

1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100

87
d.1.11

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
88

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

pom. 1 2,8 m2 2,800
pom. 2 8,6 m2 8,600
pom. 3 2,1 m2 2,100
pom. 4 5,5 m2 5,500
pom. 5 10,6 m2 10,600
pom. 6 34,6 m2 34,600
pom. 7 5,7 m2 5,700
pom. 8 11,7 m2 11,700
pom. 9 7,6 m2 7,600
pom. 10 12,0 m2 12,000

RAZEM 101,200
89

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2

poz.88 m2 101,200
RAZEM 101,200

90
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 1 2,8 m2 2,800
pom. 2 8,6 m2 8,600
pom. 3 2,1 m2 2,100
pom. 4 5,5 m2 5,500
pom. 5 10,6 m2 10,600
pom. 7 5,7 m2 5,700

RAZEM 35,300
91

d.2.1
KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

pom. 6 34,6 m2 34,600
pom. 8 11,7 m2 11,700
pom. 9 7,6 m2 7,600
pom. 10 12,0 m2 12,000

RAZEM 65,900
92

d.2.1
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.91 m2 65,900
RAZEM 65,900

2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
93

d.2.2
KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

poz.42 m2 109,092
RAZEM 109,092

94
d.2.2

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.93 m2 109,092
RAZEM 109,092

2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
95

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku
0,36+0,15-0,03-0,15 0,330
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,330
(18,24+3,14*3,50^2/2)*poz.95A m3 12,366
4,01*poz.95A m3 1,323

RAZEM 13,689
96

d.2.3
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

(18,24+3,14*3,50^2/2)*0,15 m3 5,621
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4,01*0,15 m3 0,602

RAZEM 6,223
97

d.2.3
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi
6mm)

t

(18,24+3,14*3,50^2/2)/0,20*2*0,222/1000 t 0,083
4,01/0,20*2*0,222/1000 t 0,009

RAZEM 0,092
98

d.2.3
KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

(18,24+3,14*3,50^2/2) m2 37,473
4,01 m2 4,010

RAZEM 41,483
99

d.2.3
KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - dru-
ga i nast.warstwa

m2

poz.98 m2 41,483
RAZEM 41,483

100
d.2.3

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakoto-
wych),luzem 150x150mm

m2

poz.98 m2 41,483
RAZEM 41,483

101
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3

(5,96+8,69+1,70)*(0,15*0,30)*2 m3 1,472
(3,27+1,80)*(0,15*0,30)*2 m3 0,456

RAZEM 1,928
102

d.2.3
KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombino-
waną

m2

(5,96+8,69+1,70)*(0,15+0,30)*2 m2 14,715
(3,27+1,80)*(0,15+0,30)*2 m2 4,563

RAZEM 19,278
2.4 Tynki wewnętrzne
103

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach m2

ŚCIENY ZEWNĘTRZNE
poz.19A m2 130,350
A  (suma częściowa) ----------------

m2 130,350
ściany wewnętrzne 
poz.20*2 m2 22,770
poz.21*2 m2 13,860
ścianki działowe
poz.32*2 m2 115,494
kominy
(6,53-1,5)*0,52*4 m2 10,462
(0,34*2+1,32)*2,75 m2 5,500
(0,34*2+1,32*2)*(7,03-2,75-1,5) m2 9,230
OTWORY >3,0m2

DB1 -1,80*2,10 m2 -3,780
DB2 -2,25*2,62 m2 -5,895

RAZEM 297,991
104

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
ŚCIANA ŁUKOWA Rx1,20

m2

ściany wewnętrzne 
poz.22*2 m2 15,896

RAZEM 15,896
105

d.2.4
KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach m2

poz.47 m2 108,638
RAZEM 108,638

106
d.2.4

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.
ponad 3m2 o szer.20cm

m2

DB1 (1,80+2*2,10)*0,20 m2 1,200
DB2 (2,25+2*2,62)*0,20 m2 1,498

RAZEM 2,698
107

d.2.4
KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.me-
tal.na stropach

m2

poz.69 m2 138,057
RAZEM 138,057

108
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

poz.107 m2 138,057
RAZEM 138,057

2.5 Elewacja
109

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i log-
gie) wyk.mech.

m2

powierzchnia ścian
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.19A+poz.19B m2 135,295
kominy
0,52*4*1,50 m2 3,120
(0,34*2+1,32*2)*(1,5) m2 4,980
otwory > 1,0m2

O1 -1,50*1,50*2 m2 -4,500
O2 -1,20*1,50 m2 -1,800
O3 -1,20*1,20*2 m2 -2,880
DB1 -1,80*2,10 m2 -3,780
DB2 -2,25*2,62 m2 -5,895
DZ -1,0*2,10 m2 -2,100

RAZEM 122,440
110

d.2.5
KNR 2-02
0902-06

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cy-
lindr.wyk.mech.

m2

słupy zewnętrzne
(0,62*2+0,38*2)*2,75 m2 5,500

RAZEM 5,500
111

d.2.5
KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie m2

O1 (1,50+2*1,50)*2 9,000
O2 1,20+2*1,50 4,200
O3 (1,20+2*1,20)*2 7,200
DB1 1,80+2*2,10 6,000
DB2 2,25+2*2,62 7,490
DZ 1,0+2*2,10 5,200

A  (obliczenia pomocnicze) =========
39,090

poz.111A*0,15 m2 5,864
RAZEM 5,864

112
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy uŜyciu gotowych zapraw klejących m2

ściana fundamentowa
(12,49+12,19*2-2,35-1,80)*0,30 m2 9,816
A  (suma częściowa) ----------------

m2 9,816
RAZEM 9,816

113
d.2.5

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian m2

cokół budynku
poz.112 m2 9,816
słup
(0,62*2+0,38*2)*0,30 m2 0,600

RAZEM 10,416
114

d.2.5
KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie stropu budynku z betonu płytami styropianowymi gr 20cm meto-
dą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2

1,43*1,73+1,73*0,37 m2 3,114
RAZEM 3,114

115
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - na-
łoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16

m2

poz.109+poz.110+poz.111 m2 133,804
RAZEM 133,804

116
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.109+poz.110 m2 127,940
RAZEM 127,940

117
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT
35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15
cm

m2

poz.111 m2 5,864
RAZEM 5,864

118
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

119
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

2+1+2 szt 5,000
RAZEM 5,000

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
120

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2

poz.103+poz.104+poz.105+poz.106+poz.108 m2 563,280
RAZEM 563,280
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
121

d.2.6
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.120 m2 563,280
RAZEM 563,280

2.7 Stolarka wewnętrzna
122

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1+8+2 szt. 11,000
RAZEM 11,000

123
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

1,00*2,10*1 m2 2,100
0,90*2,10*8 m2 15,120
0,90*2,10*2 m2 3,780

RAZEM 21,000
124

d.2.7
KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2 m2 m2

0,8*2,1 m2 1,680
RAZEM 1,680

125
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

poz.118 szt 1,000
RAZEM 1,000

126
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

poz.119 szt 5,000
RAZEM 5,000

127
d.2.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ schodów wewnętrznych spiralnych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 197,000 m2

R:robocizna r-g 0,005253 1,0348 26,45 27,37
S:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,002500 0,4925 74,84 36,86
Razem koszty bezpośrednie: 64,23 27,37 36,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,326 0,139 0,000 0,187

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
obmiar  = 158,244 m3

R:robocizna r-g 0,090800 14,3686 26,45 380,05
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,039000 6,1715 69,65 429,85
Razem koszty bezpośrednie: 809,90 380,05 429,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,118 2,402 0,000 2,716

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku
obmiar  = 158,244 m3

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,013500 2,1363 65,53 139,99
Razem koszty bezpośrednie: 139,99 139,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,885 0,000 0,000 0,885

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 014,12 407,42 606,70

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 409,52 409,52

RAZEM 1 423,64 407,42 1 016,22

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M)

RAZEM 1 423,64 407,42 1 016,22

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 132,11 132,11

RAZEM 1 555,75 407,42 1 148,33

OGÓŁEM 1 555,75

Słownie:   jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt pięć i 75/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 4,229 m3

R:robocizna r-g 5,260000 22,2445 26,45 588,37
M:Beton zwykły B-7,5 m3 1,030000 4,3559 181,19 789,24
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,89 11,84
Razem koszty bezpośrednie: 1 389,45 588,37 801,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 328,552 139,127 189,425 0,000

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m
obmiar  = 6,983 m3

R:robocizna r-g 7,410000 51,7440 26,45 1 368,63
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 7,0877 240,26 1 702,90
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0279 319,39 8,92
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,007000 0,0489 590,15 28,85
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,005000 0,0349 684,28 23,89
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,530000 3,7010 5,16 19,10
M:materiały pomocnicze % 1,500000 17,84 26,75
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,3492 44,64 15,59
Razem koszty bezpośrednie: 3 194,63 1 368,63 1 810,41 15,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 457,487 195,995 259,260 2,232

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.8m
obmiar  = 2,581 m3

R:robocizna r-g 5,410000 13,9632 26,45 369,33
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 2,6197 240,26 629,41
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,003000 0,0077 319,39 2,47
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,005000 0,0129 590,15 7,62
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,004000 0,0103 684,28 7,06
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,420000 1,0840 5,16 5,59
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,52 9,78
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,0774 44,64 3,46
Razem koszty bezpośrednie: 1 034,72 369,33 661,93 3,46
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 400,901 143,095 256,467 1,339
7

d.1.2
KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 1.3m
obmiar  = 0,662 m3

R:robocizna r-g 4,710000 3,1180 26,45 82,47
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 0,6719 240,26 161,44
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,002000 0,0013 319,39 0,42
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,003000 0,0020 590,15 1,17
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,003000 0,0020 684,28 1,36
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,240000 0,1589 5,16 0,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,65 2,48
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0132 44,64 0,59
Razem koszty bezpośrednie: 250,75 82,47 167,69 0,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 378,780 124,580 253,307 0,893

8
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3
obmiar  = 0,477 m3

R:robocizna r-g 7,830000 3,7349 26,45 98,79
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 0,4842 240,26 116,32
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0029 319,39 0,91
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,023000 0,0110 590,15 6,47
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,013000 0,0062 684,28 4,24
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,610000 0,2910 5,16 1,50
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,29 1,94
S:środek transportowy m-g 0,110000 0,0525 44,64 2,34
Razem koszty bezpośrednie: 232,51 98,79 131,38 2,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 487,481 207,104 275,467 4,910

9
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m
obmiar  = 20,039 m2

R:robocizna r-g 3,660000 73,3427 26,45 1 939,92
M:Beton zwykły B-20 m3 0,203000 4,0679 240,26 977,36
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,008000 0,1603 590,15 94,61
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,004000 0,0802 684,28 54,85
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 12,0234 5,16 62,04
M:drut stalowy okrągły kg 0,230000 4,6090 4,07 18,76
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,08 18,11
S:wyciąg m-g 0,530000 10,6207 7,64 81,14
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,6012 44,64 26,84
Razem koszty bezpośrednie: 3 273,63 1 939,92 1 225,73 107,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 163,362 96,807 61,167 5,388

10
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 10
obmiar  = 20,039 m2

R:robocizna r-g 0,060000 12,0234 26,45 318,02
M:Beton zwykły B-20 m3 0,010000 2,0039 240,26 481,46
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,81 7,22
S:wyciąg m-g 0,020000 4,0078 7,64 30,62
Razem koszty bezpośrednie: 837,32 318,02 488,68 30,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 41,784 15,870 24,386 1,528

11
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
obmiar  = 16,961 m3

R:robocizna r-g 5,570000 94,4728 26,45 2 498,80
M:bloczki betonowe m3 0,838355 14,2193 427,16 6 073,93
M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,180000 3,0530 195,46 596,74
M:materiały pomocnicze % 1,500000 66,71 100,06
Razem koszty bezpośrednie: 9 269,53 2 498,80 6 770,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 546,521 147,327 399,194 0,000

12
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,221 t

R:robocizna r-g 42,880000 9,4765 26,45 250,65
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
225,4200 2,26 509,45

M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,09 7,64
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 0,9503 4,19 3,98
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 1,2818 4,09 5,24
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 1,0608 4,01 4,25
S:wyciąg m-g 0,800000 0,1768 7,64 1,35
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,3536 44,64 15,78
Razem koszty bezpośrednie: 798,34 250,65 517,09 30,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

13
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)
obmiar  = 0,069 t

R:robocizna r-g 35,720000 2,4647 26,45 65,19
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
69,1380 2,43 168,01

M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,68 2,52
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,2484 4,19 1,04
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,3278 4,09 1,34
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,2781 4,01 1,12
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0497 7,64 0,38
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,0897 44,64 4,00
Razem koszty bezpośrednie: 243,60 65,19 170,53 7,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,383 944,794 2 471,384 114,205

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 20 524,48 7 580,17 12 745,25 199,06

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 134,38 134,38

RAZEM 20 658,86 7 580,17 12 745,25 333,44

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 994,13 994,13

RAZEM 21 652,99 7 580,17 13 739,38 333,44

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 43,34 43,34

RAZEM 21 696,33 7 580,17 13 739,38 376,78

OGÓŁEM 21 696,33

Słownie:   dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć i 33/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.3 Izolacje fundamentów
14

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI
obmiar  = 15,010 m2

R:robocizna r-g 0,524800 7,8772 26,45 208,35
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 4,5030 4,32 19,45
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 45,0300 2,25 101,32
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 34,5230 2,22 76,64
M:drewno opałowe kg 4,500000 67,5450 0,30 20,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,18 3,27
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2041 44,64 9,11
Razem koszty bezpośrednie: 438,40 208,35 220,94 9,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

15
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE
obmiar  = 133,693 m2

R:robocizna r-g 0,110000 14,7062 26,45 388,98
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 46,7926 4,32 202,14
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 53,4772 3,73 199,47
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,02 6,02
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,1471 44,64 6,56
Razem koszty bezpośrednie: 803,17 388,98 407,63 6,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,008 2,910 3,049 0,049

16
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.
warstwa
obmiar  = 133,693 m2

R:robocizna r-g 0,050200 6,7114 26,45 177,52
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 53,4772 3,73 199,47
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,99 2,99
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,0802 44,64 3,58
Razem koszty bezpośrednie: 383,56 177,52 202,46 3,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,869 1,328 1,514 0,027

17
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr. 12cm pionowe na lepiku bez siatki metalo-
wej
obmiar  = 54,647 m2

R:robocizna r-g 0,296000 16,1755 26,45 427,84
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 19,1265 4,32 82,63
M:Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 0,126000 6,8855 534,00 3 676,87
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,850000 101,0970 2,25 227,47
M:drewno opałowe kg 3,000000 163,9410 0,30 49,18
M:materiały pomocnicze % 1,500000 40,36 60,54
S:wyciąg m-g 0,007500 0,4099 7,64 3,13
S:środek transportowy m-g 0,012200 0,6667 44,64 29,76
Razem koszty bezpośrednie: 4 557,42 427,84 4 096,69 32,89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 83,398 7,829 74,967 0,602
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Izolacje fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 182,55 1 202,69 4 927,72 52,14

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 35,20 35,20

RAZEM 6 217,75 1 202,69 4 927,72 87,34

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 384,36 384,36

RAZEM 6 602,11 1 202,69 5 312,08 87,34

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 11,35 11,35

RAZEM 6 613,46 1 202,69 5 312,08 98,69

OGÓŁEM 6 613,46

Słownie:   sześć tysięcy sześćset trzynaście i 46/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.4 Roboty murowe
18

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
obmiar  = 15,010 m2

R:robocizna r-g 0,524800 7,8772 26,45 208,35
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 4,5030 4,32 19,45
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 45,0300 2,25 101,32
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 34,5230 2,22 76,64
M:drewno opałowe kg 4,500000 67,5450 0,30 20,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,18 3,27
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2041 44,64 9,11
Razem koszty bezpośrednie: 438,40 208,35 220,94 9,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

19
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 111,691 m2

R:robocizna r-g 1,100000 122,8601 26,45 3 249,65
M:Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 1,020102 113,9362 136,92 15 600,15
M:zaprawa YTONG kg 6,210000 693,6011 0,97 672,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 162,73 244,09
S:wyciąg m-g 0,230000 25,6889 7,64 196,26
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,100000 11,1691 3,54 39,54
Razem koszty bezpośrednie: 20 002,48 3 249,65 16 517,03 235,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 179,087 29,095 147,881 2,111

20
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
obmiar  = 11,385 m2

R:robocizna r-g 0,670000 7,6280 26,45 201,76
M:bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 1,020082 11,6136 76,43 887,63
M:zaprawa YTONG kg 3,180000 36,2043 0,97 35,12
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,23 13,84
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,070000 0,7970 3,54 2,82
Razem koszty bezpośrednie: 1 141,17 201,76 936,59 2,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,236 17,722 82,266 0,248

21
d.1.4

KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.
obmiar  = 6,930 m2

R:robocizna r-g 2,320000 16,0776 26,45 425,25
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 92,700000 642,4110 1,18 758,04
M:zaprawa m3 0,084000 0,5821 195,46 113,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,72 13,08
Razem koszty bezpośrednie: 1 310,15 425,25 884,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 189,056 61,364 127,692 0,000

22
d.1.4

KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.
Ściana łukowa Rx1,2
obmiar  = 7,948 m2

R:robocizna r-g 2,784000 22,1272 26,45 585,27
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 92,700000 736,7796 1,18 869,40
M:zaprawa m3 0,084000 0,6676 195,46 130,50
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,00 15,00
Razem koszty bezpośrednie: 1 600,17 585,27 1 014,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 201,329 73,637 127,692 0,000

23
d.1.4

KNR 2-02
0118-06

Słupy prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1 1/2 x 2 1/2ceg.
obmiar  = 2,250 m

R:robocizna r-g 4,010000 9,0225 26,45 238,65
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 131,30000

0
295,4250 1,18 348,60

M:zaprawa cementowa m3 0,087000 0,1958 207,41 40,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,89 5,84
S:wyciąg m-g 0,530000 1,1925 7,64 9,11
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Razem koszty bezpośrednie: 642,80 238,65 395,04 9,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 285,688 106,065 175,574 4,049

24
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 6,000 szt

R:robocizna r-g 1,550000 9,3000 26,45 245,99
Razem koszty bezpośrednie: 245,99 245,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40,998 40,998 0,000 0,000

25
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pus-
taków
obmiar  = 3,000 szt

R:robocizna r-g 2,140000 6,4200 26,45 169,81
Razem koszty bezpośrednie: 169,81 169,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 56,603 56,603 0,000 0,000

26
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych
obmiar  = 33,300 m

R:robocizna r-g 0,200000 6,6600 26,45 176,16
M:nadproŜa prefabrykowane L-19 m 1,020000 33,9660 28,73 975,84
S:wyciąg m-g 0,020000 0,6660 7,64 5,09
Razem koszty bezpośrednie: 1 157,09 176,16 975,84 5,09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 34,748 5,290 29,305 0,153

27
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej
obmiar  = 2,109 m2

R:robocizna r-g 0,505200 1,0655 26,45 28,18
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 0,1107 116,29 12,88
M:zaprawa cementowa M 50 m3 0,012000 0,0253 184,44 4,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,176 0,26
S:wyciąg m-g 0,022000 0,0464 7,64 0,35
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,0099 44,64 0,44
Razem koszty bezpośrednie: 46,78 28,18 17,81 0,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,184 13,363 8,443 0,378

28
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych
obmiar  = 26,120 m

R:robocizna r-g 0,430000 11,2316 26,45 297,08
M:pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt 4,100000 107,0920 3,82 409,09
M:zaprawa m3 0,010000 0,2612 195,46 51,05
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,60 6,90
S:wyciąg m-g 0,030000 0,7836 7,64 5,99
Razem koszty bezpośrednie: 770,11 297,08 467,04 5,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,484 11,374 17,881 0,229

29
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych Schiedel z wentylacją typ 208
obmiar  = 14,060 m

R:robocizna r-g 0,540000 7,5924 26,45 200,82
M:komin Schiedel RONDO 20 z wentylacją m 0,999000 14,0459 332,00 4 663,25
M:zaprawa m3 0,007000 0,0984 195,46 19,24
M:materiały pomocnicze % 5,000000 46,82 234,12
S:wyciąg m-g 0,040000 0,5624 7,64 4,30
Razem koszty bezpośrednie: 5 121,73 200,82 4 916,61 4,30
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 364,277 14,283 349,688 0,306

30
d.1.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów kominowych cegłami gr.1/2ceg.
obmiar  = 33,292 m2

R:robocizna r-g 1,850000 61,5902 26,45 1 629,06
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 52,900000 1 761,146

8
1,18 2 078,15

M:zaprawa m3 0,052000 1,7312 195,46 338,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 24,17 36,25
S:wyciąg m-g 0,230000 7,6572 7,64 58,50
Razem koszty bezpośrednie: 4 140,34 1 629,06 2 452,78 58,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 124,365 48,933 73,675 1,757

31
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
obmiar  = 1,514 m2

R:robocizna r-g 3,240000 4,9054 26,45 129,75
M:Beton zwykły B-20 m3 0,071000 0,1075 240,26 25,83
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,014000 0,0212 590,15 12,51
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 0,9084 5,16 4,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,43 0,65
S:wyciąg m-g 0,150000 0,2271 7,64 1,74
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0151 44,64 0,68
Razem koszty bezpośrednie: 175,85 129,75 43,68 2,42
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,132 85,698 28,842 1,592
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Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 36 962,87 7 785,78 28 843,16 333,93

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 225,40 225,40

RAZEM 37 188,27 7 785,78 28 843,16 559,33

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 2 249,77 2 249,77

RAZEM 39 438,04 7 785,78 31 092,93 559,33

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 72,71 72,71

RAZEM 39 510,75 7 785,78 31 092,93 632,04

OGÓŁEM 39 510,75

Słownie:   trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dziesięć i 75/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.5 Ścianki działowe
32

d.1.5
KNR-W 2-
02 0146-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i wys. bloczków 20 cm
obmiar  = 57,747 m2

R:robocizna r-g 0,700000 40,4229 26,45 1 069,19
M:Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm m2 1,020041 58,9043 42,07 2 478,10
M:zaprawa YTONG kg 1,960000 113,1841 0,97 109,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 25,88 38,82
S:wyciąg m-g 0,070000 4,0423 7,64 30,88
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,030000 1,7324 3,54 6,13
Razem koszty bezpośrednie: 3 732,91 1 069,19 2 626,71 37,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 64,642 18,515 45,486 0,641

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 732,91 1 069,19 2 626,71 37,01

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 24,98 24,98

RAZEM 3 757,89 1 069,19 2 626,71 61,99

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 204,88 204,88

RAZEM 3 962,77 1 069,19 2 831,59 61,99

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 8,06 8,06

RAZEM 3 970,83 1 069,19 2 831,59 70,05

OGÓŁEM 3 970,83

Słownie:   trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt i 83/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
33

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 30,360 m3

R:robocizna r-g 4,320000 131,1552 26,45 3 469,06
M:piasek do zapraw m3 1,080000 32,7888 30,29 993,17
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,93 14,90
Razem koszty bezpośrednie: 4 477,13 3 469,06 1 008,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

34
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 15,180 m3

R:robocizna r-g 2,680000 40,6824 26,45 1 076,05
M:Beton zwykły B-15 m3 1,015000 15,4077 223,84 3 448,86
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0304 590,15 17,92
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0152 684,28 10,39
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,3036 5,16 1,57
M:materiały pomocnicze % 1,500000 34,79 52,18
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,1518 44,64 6,78
Razem koszty bezpośrednie: 4 613,75 1 076,05 3 530,92 6,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 303,934 70,886 232,602 0,446

35
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
Zbrojenie pyty posadzkowej
obmiar  = 0,533 t

R:robocizna r-g 35,720000 19,0388 26,45 503,58
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:pręty gładkie kg 1 006,000
000

536,1980 2,43 1 302,96

M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,03 19,54
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 1,9188 4,19 8,04
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 2,5318 4,09 10,35
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 2,1480 4,01 8,61
S:wyciąg m-g 0,720000 0,3838 7,64 2,93
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,6929 44,64 30,93
Razem koszty bezpośrednie: 1 886,94 503,58 1 322,50 60,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 540,248 944,794 2 481,249 114,205

36
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 101,200 m2

R:robocizna r-g 0,295100 29,8641 26,45 789,91
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 30,3600 4,32 131,16
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,600000 161,9200 2,25 364,32
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 116,3800 2,22 258,36
M:drewno opałowe kg 2,600000 263,1200 0,30 78,94
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,33 12,49
S:wyciąg m-g 0,009800 0,9918 7,64 7,58
S:środek transportowy m-g 0,007700 0,7792 44,64 34,79
Razem koszty bezpośrednie: 1 677,55 789,91 845,27 42,37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,576 7,805 8,352 0,419

37
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
obmiar  = 101,200 m2

R:robocizna r-g 0,134600 13,6215 26,45 360,29
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,300000 131,5600 2,25 296,01
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 116,3800 2,22 258,36
M:drewno opałowe kg 2,000000 202,4000 0,30 60,72
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,15 9,23
S:wyciąg m-g 0,006700 0,6780 7,64 5,18
S:środek transportowy m-g 0,005900 0,5971 44,64 26,65
Razem koszty bezpośrednie: 1 016,44 360,29 624,32 31,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,043 3,560 6,169 0,314

38
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 4cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
obmiar  = 101,200 m2

R:robocizna r-g 0,089100 9,0169 26,45 238,50
M:Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 0,042000 4,2504 140,18 595,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,96 8,94
S:wyciąg m-g 0,003200 0,3238 7,64 2,47
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,4756 44,64 21,23
Razem koszty bezpośrednie: 866,96 238,50 604,76 23,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,567 2,357 5,976 0,234

39
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 101,200 m2

R:robocizna r-g 0,083200 8,4198 26,45 222,70
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 120,4280 1,98 238,45
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,38 3,58
S:wyciąg m-g 0,004500 0,4554 7,64 3,48
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1214 44,64 5,42
Razem koszty bezpośrednie: 473,63 222,70 242,03 8,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

40
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 101,200 m2

R:robocizna r-g 0,356400 36,0677 26,45 953,99
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 2,0847 195,46 407,48
M:masa asfaltowa kg 0,070000 7,0840 3,23 22,88
M:drewno opałowe kg 0,120000 12,1440 0,30 3,64
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,34 6,51
S:wyciąg m-g 0,030900 3,1271 7,64 23,89
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0304 44,64 1,36
Razem koszty bezpośrednie: 1 419,75 953,99 440,51 25,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

41
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2
obmiar  = 101,200 m2

R:robocizna r-g 0,071600 14,4918 26,45 383,31
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 2,1252 195,46 415,39
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,15 6,23
S:wyciąg m-g 0,015800 3,1979 7,64 24,43
Razem koszty bezpośrednie: 829,36 383,31 421,62 24,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,196 3,788 4,167 0,241
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Posadzki na gruncie - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 261,51 7 997,39 9 040,00 224,12

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 151,29 151,29

RAZEM 17 412,80 7 997,39 9 040,00 375,41

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 705,13 705,13

RAZEM 18 117,93 7 997,39 9 745,13 375,41

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 48,81 48,81

RAZEM 18 166,74 7 997,39 9 745,13 424,22

OGÓŁEM 18 166,74

Słownie:   osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć i 74/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
42

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 109,092 m2

R:robocizna r-g 0,083200 9,0765 26,45 240,07
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 129,8195 1,98 257,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,57 3,86
S:wyciąg m-g 0,004500 0,4909 7,64 3,75
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1309 44,64 5,84
Razem koszty bezpośrednie: 510,56 240,07 260,90 9,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

43
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
obmiar  = 109,092 m2

R:robocizna r-g 0,089100 9,7201 26,45 257,10
M:Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 0,021000 2,2909 140,18 321,14
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,21 4,82
S:wyciąg m-g 0,003200 0,3491 7,64 2,67
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,5127 44,64 22,89
Razem koszty bezpośrednie: 608,62 257,10 325,96 25,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,579 2,357 2,988 0,234

44
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 109,092 m2

R:robocizna r-g 0,083200 9,0765 26,45 240,07
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 129,8195 1,98 257,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,57 3,86
S:wyciąg m-g 0,004500 0,4909 7,64 3,75
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1309 44,64 5,84
Razem koszty bezpośrednie: 510,56 240,07 260,90 9,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

45
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 109,092 m2

R:robocizna r-g 0,356400 38,8804 26,45 1 028,39
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 2,2473 195,46 439,26
M:masa asfaltowa kg 0,070000 7,6364 3,23 24,67
M:drewno opałowe kg 0,120000 13,0910 0,30 3,93
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,68 7,02
S:wyciąg m-g 0,030900 3,3709 7,64 25,75
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0327 44,64 1,46
Razem koszty bezpośrednie: 1 530,48 1 028,39 474,88 27,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

46
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
obmiar  = 109,092 m2

R:robocizna r-g 0,071600 7,8110 26,45 206,60
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 1,1455 195,46 223,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,24 3,36
S:wyciąg m-g 0,015800 1,7237 7,64 13,17
Razem koszty bezpośrednie: 447,02 206,60 227,25 13,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,098 1,894 2,083 0,121
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Posadzki na poddaszu - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 607,24 1 972,23 1 549,89 85,12

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 57,45 57,45

RAZEM 3 664,69 1 972,23 1 549,89 142,57

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 120,89 120,89

RAZEM 3 785,58 1 972,23 1 670,78 142,57

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 18,55 18,55

RAZEM 3 804,13 1 972,23 1 670,78 161,12

OGÓŁEM 3 804,13

Słownie:   trzy tysiące osiemset cztery i 13/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
47

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I
obmiar  = 108,638 m2

R:robocizna r-g 1,420000 154,2660 26,45 4 080,33
M:belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 1,670000 181,4255 20,87 3 786,35
M:Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 6,700000 727,8746 4,73 3 442,85
M:Beton zwykły B-20 m3 0,052500 5,7035 240,26 1 370,32
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001220 0,1325 319,39 42,33
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,000630 0,0684 684,28 46,83
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,001140 0,1238 590,15 73,09
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,090000 9,7774 5,16 50,45
M:materiały pomocnicze % 1,500000 88,12 132,18
S:wyciąg m-g 0,270000 29,3323 7,64 224,10
S:środek transportowy m-g 0,005700 0,6192 44,64 27,64
Razem koszty bezpośrednie: 13 276,47 4 080,33 8 944,40 251,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 122,209 37,559 82,333 2,317

48
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m
obmiar  = 6,121 m3

R:robocizna r-g 17,800000 108,9538 26,45 2 881,83
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 6,2434 240,26 1 500,04
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,018000 0,1102 590,15 65,02
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,009000 0,0551 684,28 37,70
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,580000 3,5502 5,16 18,32
M:drut stalowy okrągły kg 2,500000 15,3025 4,07 62,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,83 25,25
S:wyciąg m-g 1,780000 10,8954 7,64 83,24
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,4285 44,64 19,13
Razem koszty bezpośrednie: 4 692,81 2 881,83 1 708,61 102,37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 766,674 470,810 279,140 16,724

49
d.1.8

KNR-W 2-
02 0210-04

Belki i podciągi  nietypowe
obmiar  = 0,542 m3

R:robocizna r-g 32,000000 17,3440 26,45 458,75
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,5528 240,26 132,83
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,027000 0,0146 319,39 4,67
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,101000 0,0547 590,15 32,31
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,098000 0,0531 684,28 36,35
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,500000 2,9810 5,16 15,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,22 3,32
S:wyciąg m-g 3,630000 1,9675 7,64 15,03
S:środek transportowy m-g 0,240000 0,1301 44,64 5,81
Razem koszty bezpośrednie: 704,45 458,75 224,86 20,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 299,711 846,400 414,864 38,447

50
d.1.8

KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12
obmiar  = 0,702 m3

R:robocizna r-g 27,000000 18,9540 26,45 501,33
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,7160 240,26 172,04
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,021000 0,0147 319,39 4,71
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,084000 0,0590 590,15 34,80
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,083000 0,0583 684,28 39,87
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,500000 3,1590 5,16 16,30
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,68 4,02
S:wyciąg m-g 3,310000 2,3236 7,64 17,75
S:środek transportowy m-g 0,200000 0,1404 44,64 6,27
Razem koszty bezpośrednie: 797,09 501,33 271,74 24,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 135,447 714,150 387,081 34,216

51
d.1.8

KNR 2-02
0125-05

ZałoŜenie belek stalowych z osiatkowaniem
HEB 220
obmiar  = 2488,200 kg
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

R:robocizna r-g 0,013600 33,8395 26,45 895,06
M:kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 1,000000 2 488,200

0
3,11 7 738,30

M:siatka tkana'Rabitza' m2 0,010000 24,8820 3,47 86,34
M:materiały pomocnicze % 1,500000 78,25 117,37
S:środek transportowy m-g 0,001000 2,4882 44,64 111,07
Razem koszty bezpośrednie: 8 948,14 895,06 7 942,01 111,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,597 0,360 3,192 0,045

52
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,442 t

R:robocizna r-g 42,880000 18,9530 26,45 501,31
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
450,8400 2,26 1 018,90

M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,19 15,28
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 1,9006 4,19 7,96
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 2,5636 4,09 10,49
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 2,1216 4,01 8,51
S:wyciąg m-g 0,800000 0,3536 7,64 2,70
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,7072 44,64 31,57
Razem koszty bezpośrednie: 1 596,72 501,31 1 034,18 61,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

53
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm
obmiar  = 0,110 t

R:robocizna r-g 35,720000 3,9292 26,45 103,93
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
110,2200 2,43 267,83

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,68 4,02
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,3960 4,19 1,66
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,5225 4,09 2,14
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,4433 4,01 1,78
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0792 7,64 0,61
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,1430 44,64 6,38
Razem koszty bezpośrednie: 388,35 103,93 271,85 12,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,381 944,794 2 471,382 114,205

54
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.
obmiar  = 22,750 m2

R:robocizna r-g 0,505200 11,4933 26,45 304,00
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 1,1944 116,29 138,89
M:zaprawa cementowa M 50 m3 0,012000 0,2730 184,44 50,35
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,89 2,84
S:wyciąg m-g 0,022000 0,5005 7,64 3,82
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,1069 44,64 4,77
Razem koszty bezpośrednie: 504,67 304,00 192,08 8,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,184 13,363 8,443 0,378

55
d.1.8

KNR-W 2-
02 0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych płytkami YTONG
obmiar  = 22,750 m2

R:robocizna r-g 0,590000 13,4225 26,45 355,03
M:bloczki YTONG 60x20x7,5 cm szt 8,596343 195,5668 4,12 805,74
M:zaprawa YTONG kg 1,700000 38,6750 0,97 37,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,43 12,65
S:wyciąg m-g 0,060000 1,3650 7,64 10,43
Razem koszty bezpośrednie: 1 221,36 355,03 855,90 10,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 53,686 15,606 37,622 0,458

56
d.1.8

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian
styropian gr. 12cm
obmiar  = 2,260 m2

R:robocizna r-g 1,329000 3,0035 26,45 79,44
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,063000 0,1424 116,29 16,56
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 6,000000 13,5600 1,48 20,07
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,37 0,55
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,013500 0,0305 3,31 0,10
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0226 44,64 1,01
Razem koszty bezpośrednie: 117,73 79,44 37,18 1,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 52,092 35,152 16,449 0,491

57
d.1.8

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na styropianie
obmiar  = 2,260 m2

R:robocizna r-g 0,611200 1,3813 26,45 36,54
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 5,000000 11,3000 1,48 16,72
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 2,5651 2,76 7,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,24 0,36
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007000 0,0158 3,31 0,05
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,0118 44,64 0,52
Razem koszty bezpośrednie: 61,27 36,54 24,16 0,57
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,112 16,166 10,691 0,255

PODSUMOWANIE

śelbetowe elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 32 309,06 10 197,55 21 506,97 604,54

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 408,05 408,05

RAZEM 32 717,11 10 197,55 21 506,97 1 012,59

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 677,54 1 677,54

RAZEM 34 394,65 10 197,55 23 184,51 1 012,59

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 131,64 131,64

RAZEM 34 526,29 10 197,55 23 184,51 1 144,23

OGÓŁEM 34 526,29

Słownie:   trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć i 29/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.9 Więźba dachowa
58

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 2,805 m3

R:robocizna r-g 17,950000 50,3498 26,45 1 331,75
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 2,9172 853,77 2 490,62
M:xylamit popularny dm

3
0,500000 1,4025 9,63 13,51

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 9,2565 5,16 47,76
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 5,3295 8,82 47,01
M:materiały pomocnicze % 1,500000 25,99 38,98
S:wyciąg m-g 0,840000 2,3562 7,64 18,00
S:środek transportowy m-g 0,660000 1,8513 44,64 82,64
Razem koszty bezpośrednie: 4 070,27 1 331,75 2 637,88 100,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 451,078 474,778 940,420 35,880

59
d.1.9

KNR 2-02
0408-04

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,090 m3

R:robocizna r-g 16,230000 1,4607 26,45 38,64
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,0936 853,77 79,91
M:xylamit popularny dm

3
0,400000 0,0360 9,63 0,35

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 0,2970 5,16 1,53
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,140000 0,1026 8,82 0,90
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,83 1,24
S:wyciąg m-g 0,840000 0,0756 7,64 0,58
S:środek transportowy m-g 0,660000 0,0594 44,64 2,65
Razem koszty bezpośrednie: 125,80 38,64 83,93 3,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 397,802 429,284 932,638 35,880

60
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1,835 m3

R:robocizna r-g 14,010000 25,7084 26,45 679,99
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 1,9084 853,77 1 629,33
M:xylamit popularny dm

3
0,400000 0,7340 9,63 7,07

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 6,0555 5,16 31,25
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 3,4865 8,82 30,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,98 25,48
S:wyciąg m-g 0,840000 1,5414 7,64 11,78
S:środek transportowy m-g 1,030000 1,8901 44,64 84,37
Razem koszty bezpośrednie: 2 500,02 679,99 1 723,88 96,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 362,404 370,565 939,442 52,397

61
d.1.9

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,113 m3

R:robocizna r-g 13,990000 1,5809 26,45 41,81
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,1175 853,77 100,34
M:xylamit popularny dm

3
0,300000 0,0339 9,63 0,33

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 0,3729 5,16 1,92
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,140000 0,1288 8,82 1,14
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,04 1,56
S:wyciąg m-g 0,840000 0,0949 7,64 0,73
S:środek transportowy m-g 1,030000 0,1164 44,64 5,20
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Razem koszty bezpośrednie: 153,03 41,81 105,29 5,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 354,095 370,036 931,662 52,397

62
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 3,180 m3

R:robocizna r-g 26,650000 84,7470 26,45 2 241,56
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 3,3072 853,77 2 823,59
M:xylamit popularny dm

3
0,220000 0,6996 9,63 6,74

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,740000 5,5332 5,16 28,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 28,59 42,88
S:wyciąg m-g 0,840000 2,6712 7,64 20,41
S:środek transportowy m-g 1,030000 3,2754 44,64 146,21
Razem koszty bezpośrednie: 5 309,94 2 241,56 2 901,76 166,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 669,793 704,893 912,503 52,397

63
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,900 m3 drew.

R:robocizna r-g 8,610000 7,7490 26,45 204,96
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,9540 853,77 814,50
M:xylamit popularny dm

3
0,310000 0,2790 9,63 2,69

M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,500000 15,7500 2,22 34,97
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 5,350000 4,8150 8,82 42,47
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,95 13,42
S:wyciąg m-g 0,830000 0,7470 7,64 5,71
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,9630 44,64 42,99
Razem koszty bezpośrednie: 1 161,71 204,96 908,05 48,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 290,770 227,735 1 008,929 54,106

64
d.1.9

KNR 2-02
0409-05

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,067 m3

R:robocizna r-g 26,760000 1,7929 26,45 47,42
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,0697 853,77 59,49
M:xylamit popularny dm

3
0,250000 0,0168 9,63 0,16

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,130000 0,1427 5,16 0,74
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,60 0,91
S:wyciąg m-g 0,840000 0,0563 7,64 0,43
S:środek transportowy m-g 1,060000 0,0710 44,64 3,17
Razem koszty bezpośrednie: 112,32 47,42 61,30 3,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 676,378 707,802 914,840 53,736

65
d.1.9

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,120 m3 drew.

R:robocizna r-g 33,560000 4,0272 26,45 106,52
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,1320 853,77 112,70
M:xylamit popularny dm

3
1,200000 0,1440 9,63 1,39

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 4,960000 0,5952 8,82 5,25
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,19 1,79
S:wyciąg m-g 0,890000 0,1068 7,64 0,82
S:środek transportowy m-g 0,690000 0,0828 44,64 3,70
Razem koszty bezpośrednie: 232,17 106,52 121,13 4,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 934,632 887,662 1 009,368 37,602

66
d.1.9

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,103 m3 drew.

R:robocizna r-g 25,420000 2,6183 26,45 69,25
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,1133 853,77 96,73
M:xylamit popularny dm

3
1,000000 0,1030 9,63 0,99

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 4,960000 0,5109 8,82 4,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,02 1,53
S:wyciąg m-g 0,890000 0,0917 7,64 0,70
S:środek transportowy m-g 1,090000 0,1123 44,64 5,01
Razem koszty bezpośrednie: 178,72 69,25 103,76 5,71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 735,229 672,359 1 007,412 55,458

67
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna pow. 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,059 m3

R:robocizna r-g 31,810000 1,8768 26,45 49,64
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,0649 853,77 55,41
M:xylamit popularny dm

3
2,170000 0,1280 9,63 1,23

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 47,590000 2,8078 8,82 24,76
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,81 1,22
S:wyciąg m-g 0,990000 0,0584 7,64 0,45
S:środek transportowy m-g 0,770000 0,0454 44,64 2,03
Razem koszty bezpośrednie: 134,74 49,64 82,62 2,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 283,795 841,375 1 400,483 41,937
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Materia-
ły

Sprzęt

68
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,367 m3 drew.

R:robocizna r-g 21,380000 7,8465 26,45 207,54
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,3890 853,77 332,13
M:xylamit popularny dm

3
1,030000 0,3780 9,63 3,64

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 28,550000 10,4779 8,82 92,41
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,28 6,42
S:wyciąg m-g 0,950000 0,3487 7,64 2,66
S:środek transportowy m-g 0,740000 0,2716 44,64 12,12
Razem koszty bezpośrednie: 656,92 207,54 434,60 14,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 790,020 565,501 1 184,227 40,292

PODSUMOWANIE

Więźba dachowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14 635,64 5 019,08 9 164,20 452,36

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 305,33 305,33

RAZEM 14 940,97 5 019,08 9 164,20 757,69

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 714,80 714,80

RAZEM 15 655,77 5 019,08 9 879,00 757,69

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 98,48 98,48

RAZEM 15 754,25 5 019,08 9 879,00 856,17

OGÓŁEM 15 754,25

Słownie:   piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery i 25/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.10 Pokrycie dachu
69

d.1.
10

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krok-
wiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej
obmiar  = 138,057 m2

R:robocizna r-g 0,163300 22,5447 26,45 596,31
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,300000 179,4741 1,98 355,36
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,55 5,33
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0138 7,64 0,11
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0690 44,64 3,08
Razem koszty bezpośrednie: 960,19 596,31 360,69 3,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,955 4,319 2,613 0,023

70
d.1.

10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na sucho pomiędzy krok-
wiami
obmiar  = 138,057 m2

R:robocizna r-g 0,156000 21,5369 26,45 569,65
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER
gr. 180mm

m2 1,050000 144,9599 31,40 4 551,74

M:materiały pomocnicze % 1,500000 45,52 68,28
S:wyciąg m-g 0,005900 0,8145 7,64 6,22
S:środek transportowy m-g 0,008900 1,2287 44,64 54,85
Razem koszty bezpośrednie: 5 250,74 569,65 4 620,02 61,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,033 4,126 33,465 0,442

71
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krok-
wiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
obmiar  = 201,000 m2

R:robocizna r-g 0,163300 32,8233 26,45 868,18
M:Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1,300000 261,3000 3,65 953,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,54 14,31
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0201 7,64 0,15
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,1005 44,64 4,49
Razem koszty bezpośrednie: 1 840,88 868,18 968,06 4,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,158 4,319 4,816 0,023

72
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przy-
cięcie i przybicie kontrłat i łat
obmiar  = 201,000 m2

R:robocizna r-g 0,259100 52,0791 26,45 1 377,49
M:łaty iglaste 75x22 mm m3 0,002200 0,4422 759,50 335,85
M:łaty iglaste 50x45 mm m3 0,007000 1,4070 759,50 1 068,62
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,001280 0,2573 5,16 1,33
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Materia-
ły
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M:10 % roztwór soli grzybobójczych dm
3

0,500000 100,5000 14,15 1 422,08

M:materiały pomocnicze % 1,500000 28,28 42,42
S:wyciąg m-g 0,020000 4,0200 7,64 30,71
S:środek transportowy m-g 0,020000 4,0200 44,64 179,45
Razem koszty bezpośrednie: 4 457,95 1 377,49 2 870,30 210,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,180 6,853 14,281 1,046

73
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami
obmiar  = 201,000 m2

R:robocizna r-g 1,953000 392,5530 26,45 10 383,03
M:dachówka ceramiczna typu "S" szt 15,680000 3 151,680

0
3,10 9 770,21

M:wkręty stalowe szt 13,720000 2 757,720
0

0,05 137,89

M:akcesoria uzupełniające do dachówek (taśmy uszczelniają-
ce, listwy zakończeniowe itp)

% 15,000000 99,08 1 486,22

M:materiały pomocnicze % 1,500000 113,94 170,91
S:wyciąg m-g 0,051400 10,3314 7,64 78,93
S:środek transportowy m-g 0,000700 0,1407 44,64 6,28
Razem koszty bezpośrednie: 22 033,47 10 383,03 11 565,23 85,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 109,619 51,657 57,538 0,424

74
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaŜ gąsiorów
z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej
obmiar  = 57,470 m

R:robocizna r-g 0,582800 33,4935 26,45 885,90
M:gąsior dachowy podstawowy szt 2,630000 151,1461 11,50 1 738,18
M:wkręty stalowe szt 2,630000 151,1461 0,05 7,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 17,46 26,19
S:wyciąg m-g 0,000800 0,0460 7,64 0,35
Razem koszty bezpośrednie: 2 658,18 885,90 1 771,93 0,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 46,254 15,415 30,833 0,006

75
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaŜ dachó-
wek szczytowych
obmiar  = 13,844 m

R:robocizna r-g 0,582800 8,0683 26,45 213,41
M:dachówka ceramiczna typu "S" - szczytowa szt 2,800000 38,7632 22,25 862,48
M:wkręty stalowe szt 2,630000 36,4097 0,05 1,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,64 12,96
S:wyciąg m-g 0,000800 0,0111 7,64 0,08
Razem koszty bezpośrednie: 1 090,75 213,41 877,26 0,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 78,789 15,415 63,368 0,006

76
d.1.

10

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 17,280 m2

R:robocizna r-g 1,350000 23,3280 26,45 617,03
M:Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 1,230000 21,2544 27,46 583,65
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,200000 297,2160 0,05 14,86
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001000 0,0173 195,46 3,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,02 9,03
S:środek transportowy m-g 0,008000 0,1382 44,64 6,17
Razem koszty bezpośrednie: 1 234,12 617,03 610,92 6,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 71,418 35,708 35,353 0,357

77
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 44,380 m

R:robocizna r-g 0,251000 11,1394 26,45 294,64
M:rynny dachowe 150 mm m 1,040000 46,1552 14,37 663,25
M:uchwyty rynnowe szt 2,000000 88,7600 6,42 569,84
M:uszczelki gumowe kpl 0,580000 25,7404 1,09 28,06
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,61 18,92
S:środek transportowy m-g 0,002400 0,1065 44,64 4,75
Razem koszty bezpośrednie: 1 579,46 294,64 1 280,07 4,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,589 6,639 28,843 0,107

78
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 12,000 m

R:robocizna r-g 0,310000 3,7200 26,45 98,39
M:rury spustowe 110 mm m 1,010000 12,1200 14,84 179,86
M:uchwyty do rur spustowych szt 0,560000 6,7200 6,57 44,15
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,24 3,36
S:środek transportowy m-g 0,002000 0,0240 44,64 1,07
Razem koszty bezpośrednie: 326,83 98,39 227,37 1,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,236 8,200 18,947 0,089

- 38 -

Norma PRO Wersja 4.25



28_wierzba a - bez garaŜu - schody okrągłe

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

79
d.1.

10
analiza in-
dywidualna

MontaŜ stopni i ław kominiarskich
obmiar  = 1,000 kpl

R:robocizna r-g 8,000000 8,0000 26,45 211,60
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 4,000000 4,0000 70,00 280,00
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 1,000000 1,0000 289,81 289,81
Razem koszty bezpośrednie: 781,41 211,60 569,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 781,410 211,600 569,810 0,000

80
d.1.

10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek
obmiar  = 41,530 m2

R:robocizna r-g 0,403010 16,7370 26,45 442,69
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,070000 2,9071 5,16 15,00
M:deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,021000 0,8721 853,80 744,62
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,60 11,39
Razem koszty bezpośrednie: 1 213,70 442,69 771,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,225 10,660 18,565 0,000

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 43 427,68 16 558,32 26 492,67 376,69

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 254,26 254,26

RAZEM 43 681,94 16 558,32 26 492,67 630,95

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 2 066,43 2 066,43

RAZEM 45 748,37 16 558,32 28 559,10 630,95

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 82,01 82,01

RAZEM 45 830,38 16 558,32 28 559,10 712,96

OGÓŁEM 45 830,38

Słownie:   czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści i 38/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
81

d.1.
11

KNR 2-02
1001-04

Okna PCV o pow. 0.5-0.7 m2
obmiar  = 0,540 m2

R:robocizna r-g 4,550000 2,4570 26,45 64,99
M:ćwierćwałki m 7,090000 3,8286 3,45 13,21
M:gwoździe stolarskie kg 0,030000 0,0162 6,40 0,10
M:dyble stalowe szt 5,700000 3,0780 3,03 9,33
M:Pianka poliuretanowa kg 0,066000 0,0356 23,73 0,85
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,235 0,35
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 0,5400 350,00 189,00
S:wyciąg m-g 0,040000 0,0216 7,64 0,17
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,0324 44,64 1,45
Razem koszty bezpośrednie: 279,45 64,99 212,84 1,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 517,475 120,348 394,143 2,984

82
d.1.

11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o pow.do 1.5 m2
obmiar  = 2,880 m2

R:robocizna r-g 2,750000 7,9200 26,45 209,48
M:ćwierćwałki m 4,240000 12,2112 3,45 42,13
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,0576 6,40 0,37
M:dyble stalowe szt 2,700000 7,7760 3,03 23,56
M:Pianka poliuretanowa kg 0,044000 0,1267 23,73 3,01
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,69 1,04
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 2,8800 350,00 1 008,00
S:wyciąg m-g 0,040000 0,1152 7,64 0,88
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,1728 44,64 7,71
Razem koszty bezpośrednie: 1 296,18 209,48 1 078,11 8,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 450,063 72,738 374,341 2,984

83
d.1.

11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2
obmiar  = 6,300 m2

R:robocizna r-g 2,140000 13,4820 26,45 356,60
M:ćwierćwałki m 2,950000 18,5850 3,45 64,12
M:gwoździe stolarskie kg 0,010000 0,0630 6,40 0,40
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na

Materia-
ły

Sprzęt

M:dyble stalowe szt 2,700000 17,0100 3,03 51,54
M:Pianka poliuretanowa kg 0,033000 0,2079 23,73 4,93
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,21 1,81
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 6,3000 350,00 2 205,00
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1890 7,64 1,44
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,2520 44,64 11,25
Razem koszty bezpośrednie: 2 697,09 356,60 2 327,80 12,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 428,112 56,603 369,494 2,015

84
d.1.

11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV
obmiar  = 9,675 m2

R:robocizna r-g 2,510000 24,2843 26,45 642,32
M:ćwierćwałki m 4,170000 40,3448 3,45 139,19
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,1935 6,40 1,24
M:dyble stalowe szt 4,000000 38,7000 3,03 117,26
M:Pianka poliuretanowa kg 0,049000 0,4741 23,73 11,25
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,69 4,03
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 9,6750 350,00 3 386,25
S:wyciąg m-g 0,030000 0,2903 7,64 2,22
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,3870 44,64 17,28
Razem koszty bezpośrednie: 4 321,04 642,32 3 659,22 19,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 446,620 66,390 378,215 2,015

85
d.1.

11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 1,4500 26,45 38,35
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 0,1770 13,20 2,34

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,0420 5,35 0,22

M:papier ścierny ark 0,540000 0,5400 1,03 0,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,031 0,05
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 1,0000 61,38 61,38
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0300 7,64 0,23
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0200 44,64 0,89
Razem koszty bezpośrednie: 104,02 38,35 64,55 1,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

86
d.1.

11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 2,100 m2

R:robocizna r-g 0,300000 0,6300 26,45 16,66
M:skrzydła drzwiowe wejściowe m2 1,000000 2,1000 650,00 1 365,00
S:wyciąg m-g 0,010000 0,0210 7,64 0,16
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0420 44,64 1,87
Razem koszty bezpośrednie: 1 383,69 16,66 1 365,00 2,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 658,904 7,935 650,000 0,969

87
d.1.

11

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm
obmiar  = 5,000 kpl.

R:robocizna r-g 2,970000 14,8500 26,45 392,78
M:Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x140 szt 1,000000 5,0000 1 021,78 5 108,90
M:Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist. szt 1,000000 5,0000 240,20 1 201,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 63,10 94,65
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1500 7,64 1,15
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,2000 44,64 8,93
Razem koszty bezpośrednie: 6 807,41 392,78 6 404,55 10,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 361,482 78,557 1 280,910 2,015
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Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 16 888,88 1 721,18 15 112,07 55,63

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 37,55 37,55

RAZEM 16 926,43 1 721,18 15 112,07 93,18

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 178,73 1 178,73

RAZEM 18 105,16 1 721,18 16 290,80 93,18

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 12,10 12,10

RAZEM 18 117,26 1 721,18 16 290,80 105,28

OGÓŁEM 18 117,26

Słownie:   osiemnaście tysięcy sto siedemnaście i 26/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 196 546,94 61 511,00 132 008,64 3 027,30

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 2 043,41 2 043,41

RAZEM 198 590,35 61 511,00 132 008,64 5 070,71

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 10 296,66 10 296,66

RAZEM 208 887,01 61 511,00 142 305,30 5 070,71

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 659,16 659,16

RAZEM 209 546,17 61 511,00 142 305,30 5 729,87

OGÓŁEM 209 546,17

Słownie:   dwieście dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć i 17/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
88

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 101,200 m2

R:robocizna r-g 0,163000 16,4956 26,45 436,31
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 3,200000 323,8400 2,92 945,61
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,46 14,18
S:wyciąg m-g 0,002400 0,2429 7,64 1,86
S:środek transportowy m-g 0,001700 0,1720 44,64 7,68
Razem koszty bezpośrednie: 1 405,64 436,31 959,79 9,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,889 4,311 9,484 0,094

89
d.2.1

KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3
obmiar  = 101,200 m2

R:robocizna r-g 0,099800 30,2993 26,45 801,42
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1,280000 388,6080 2,92 1 134,74
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,35 17,02
S:wyciąg m-g 0,001400 0,4250 7,64 3,25
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,3036 44,64 13,55
Razem koszty bezpośrednie: 1 969,98 801,42 1 151,76 16,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,466 7,919 11,381 0,166

90
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 35,300 m2

R:robocizna r-g 0,952100 33,6091 26,45 888,96
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 36,0060 52,40 1 886,71
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 167,6750 1,07 179,41
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 14,1200 4,24 59,87
M:materiały pomocnicze % 1,500000 21,26 31,89
S:wyciąg m-g 0,031500 1,1120 7,64 8,50
S:środek transportowy m-g 0,027000 0,9531 44,64 42,55
Razem koszty bezpośrednie: 3 097,89 888,96 2 157,88 51,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,759 25,183 61,130 1,446

91
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 65,900 m2

R:robocizna r-g 0,789100 52,0017 26,45 1 375,44
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 67,8770 40,75 2 765,99
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 52,7200 6,75 355,86
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 76,4440 7,09 541,99
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 0,9885 5,16 5,10
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 3,9540 2,89 11,43
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 6,5900 7,06 46,53
M:materiały pomocnicze % 1,500000 37,27 55,90
S:wyciąg m-g 0,006800 0,4481 7,64 3,42
S:środek transportowy m-g 0,013000 0,8567 44,64 38,24
Razem koszty bezpośrednie: 5 199,90 1 375,44 3 782,80 41,66
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 78,905 20,872 57,401 0,632

92
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 65,900 m2

R:robocizna r-g 0,244900 16,1389 26,45 426,87
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 23,0650 15,19 350,36

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm
3

0,036000 2,3724 21,01 49,84

M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,00 6,00
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0198 7,64 0,15
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0198 44,64 0,88
Razem koszty bezpośrednie: 834,10 426,87 406,20 1,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,657 6,478 6,164 0,015

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 12 507,51 3 929,00 8 458,43 120,08

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 81,06 81,06

RAZEM 12 588,57 3 929,00 8 458,43 201,14

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 659,75 659,75

RAZEM 13 248,32 3 929,00 9 118,18 201,14

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 26,15 26,15

RAZEM 13 274,47 3 929,00 9 118,18 227,29

OGÓŁEM 13 274,47

Słownie:   trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery i 47/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
93

d.2.2
KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 109,092 m2

R:robocizna r-g 0,789100 86,0845 26,45 2 276,93
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 112,3648 40,75 4 578,86
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 87,2736 6,75 589,10
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 126,5467 7,09 897,22
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 1,6364 5,16 8,44
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 6,5455 2,89 18,92
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 10,9092 7,06 77,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 61,70 92,54
S:wyciąg m-g 0,006800 0,7418 7,64 5,67
S:środek transportowy m-g 0,013000 1,4182 44,64 63,31
Razem koszty bezpośrednie: 8 608,01 2 276,93 6 262,10 68,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 78,905 20,872 57,401 0,632

94
d.2.2

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 109,092 m2

R:robocizna r-g 0,244900 26,7166 26,45 706,65
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 38,1822 15,19 579,99

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm
3

0,036000 3,9273 21,01 82,51

M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,63 9,94
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0327 7,64 0,25
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0327 44,64 1,46
Razem koszty bezpośrednie: 1 380,80 706,65 672,44 1,71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,657 6,478 6,164 0,015
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Posadzki na poddaszu - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 988,81 2 983,58 6 934,54 70,69

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 47,71 47,71

RAZEM 10 036,52 2 983,58 6 934,54 118,40

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 540,89 540,89

RAZEM 10 577,41 2 983,58 7 475,43 118,40

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 15,39 15,39

RAZEM 10 592,80 2 983,58 7 475,43 133,79

OGÓŁEM 10 592,80

Słownie:   dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa i 80/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
95

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 13,689 m3

R:robocizna r-g 4,320000 59,1365 26,45 1 564,16
M:piasek do zapraw m3 1,080000 14,7841 30,29 447,81
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,48 6,72
Razem koszty bezpośrednie: 2 018,69 1 564,16 454,53
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

96
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 6,223 m3

R:robocizna r-g 2,680000 16,6776 26,45 441,12
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 6,3163 240,26 1 517,57
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0124 590,15 7,35
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0062 684,28 4,26
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,1245 5,16 0,64
M:materiały pomocnicze % 1,500000 15,30 22,95
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0622 44,64 2,78
Razem koszty bezpośrednie: 1 996,67 441,12 1 552,77 2,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 320,850 70,886 249,518 0,446

97
d.2.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)
obmiar  = 0,092 t

R:robocizna r-g 35,720000 3,2862 26,45 86,92
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
92,1840 2,43 224,01

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,24 3,36
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,3312 4,19 1,39
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,4370 4,09 1,79
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,3708 4,01 1,49
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0662 7,64 0,51
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,1196 44,64 5,34
Razem koszty bezpośrednie: 324,81 86,92 227,37 10,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

98
d.2.3

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 41,483 m2

R:robocizna r-g 0,295100 12,2416 26,45 323,79
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 12,4449 4,32 53,76
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,600000 66,3728 2,25 149,34
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 47,7055 2,22 105,91
M:drewno opałowe kg 2,600000 107,8558 0,30 32,36
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,41 5,12
S:wyciąg m-g 0,009800 0,4065 7,64 3,11
S:środek transportowy m-g 0,007700 0,3194 44,64 14,26
Razem koszty bezpośrednie: 687,65 323,79 346,49 17,37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,576 7,805 8,352 0,419

99
d.2.3

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
obmiar  = 41,483 m2

R:robocizna r-g 0,134600 5,5836 26,45 147,69
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,300000 53,9279 2,25 121,34
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 47,7055 2,22 105,91
M:drewno opałowe kg 2,000000 82,9660 0,30 24,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,52 3,78
S:wyciąg m-g 0,006700 0,2779 7,64 2,12
S:środek transportowy m-g 0,005900 0,2447 44,64 10,93
Razem koszty bezpośrednie: 416,66 147,69 255,92 13,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,043 3,560 6,169 0,314

100
d.2.3

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),luzem 150x150mm
obmiar  = 41,483 m2

R:robocizna r-g 1,582100 65,6303 26,45 1 735,92
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm m2 1,030000 42,7275 42,79 1 828,31
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,015800 0,6554 195,46 128,11
M:cement 25 z dodatkami t 0,000100 0,0041 394,78 1,64
M:kwas solny techniczny 5% kg 0,300000 12,4449 2,51 31,24
M:materiały pomocnicze % 1,500000 19,89 29,84
S:wyciąg m-g 0,043300 1,7962 7,64 13,72
S:środek transportowy m-g 0,033800 1,4021 44,64 62,59
Razem koszty bezpośrednie: 3 831,37 1 735,92 2 019,14 76,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,360 41,847 48,673 1,840

101
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu
obmiar  = 1,928 m3

R:robocizna r-g 23,120000 44,5754 26,45 1 179,02
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 1,9666 240,26 472,49
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0116 319,39 3,69
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,069000 0,1330 590,15 78,51
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 1,9280 5,16 9,95
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,65 8,47
S:środek transportowy m-g 0,080000 0,1542 44,64 6,89
Razem koszty bezpośrednie: 1 759,02 1 179,02 573,11 6,89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 912,349 611,524 297,254 3,571

102
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 19,278 m2

R:robocizna r-g 1,386300 26,7251 26,45 706,88
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,030000 19,8563 52,40 1 040,47
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 5,200000 100,2456 2,12 212,52
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 7,7112 4,24 32,70
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,86 19,29
S:wyciąg m-g 0,029500 0,5687 7,64 4,34
S:środek transportowy m-g 0,027500 0,5301 44,64 23,67
Razem koszty bezpośrednie: 2 039,87 706,88 1 304,98 28,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 105,813 36,668 67,692 1,453

PODSUMOWANIE

Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13 074,74 6 185,50 6 734,31 154,93

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 104,58 104,58

RAZEM 13 179,32 6 185,50 6 734,31 259,51

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 525,27 525,27

RAZEM 13 704,59 6 185,50 7 259,58 259,51

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 33,74 33,74

RAZEM 13 738,33 6 185,50 7 259,58 293,25

OGÓŁEM 13 738,33

Słownie:   trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem i 33/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.4 Tynki wewnętrzne
103

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 297,991 m2

R:robocizna r-g 0,369700 110,1673 26,45 2 913,92
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 0,8940 166,87 149,18
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021200 6,3174 158,91 1 003,90
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,6258 184,44 115,42
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,69 19,03
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,040900 12,1878 23,90 291,29
Razem koszty bezpośrednie: 4 492,74 2 913,92 1 287,53 291,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,078 9,779 4,321 0,978

104
d.2.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
ŚCIANA ŁUKOWA Rx1,20
obmiar  = 15,896 m2

R:robocizna r-g 0,443640 7,0521 26,45 186,53
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 0,0477 166,87 7,96
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021200 0,3370 158,91 53,55
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,0334 184,44 6,16
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,68 1,02
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,040900 0,6501 23,90 15,54
Razem koszty bezpośrednie: 270,76 186,53 68,69 15,54
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na

Materia-
ły

Sprzęt

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 17,033 11,734 4,321 0,978
105

d.2.4
KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach
obmiar  = 108,638 m2

R:robocizna r-g 0,481900 52,3527 26,45 1 384,73
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 0,3259 166,87 54,39
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,017900 1,9446 158,91 309,02
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,004200 0,4563 184,44 84,16
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,48 6,71
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,051900 5,6383 23,90 134,76
Razem koszty bezpośrednie: 1 973,77 1 384,73 454,28 134,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,168 12,746 4,182 1,240

106
d.2.4

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm
obmiar  = 2,698 m2

R:robocizna r-g 1,869300 5,0434 26,45 133,40
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,0073 166,87 1,22
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,0585 158,91 9,30
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0059 184,44 1,09
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,116 0,17
S:wyciąg m-g 0,039700 0,1071 7,64 0,82
Razem koszty bezpośrednie: 146,00 133,40 11,78 0,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 54,116 49,443 4,370 0,303

107
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 138,057 m2

R:robocizna r-g 1,082000 149,3777 26,45 3 951,04
M:kształtowniki stalowe profilowane U kg 0,530000 73,1702 5,66 414,14
M:kształtowniki stalowe profilowane C kg 2,600000 358,9482 5,78 2 074,72
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2,550000 352,0454 1,77 623,12
M:zawiesia do kształtowników szt 3,600000 497,0052 0,84 417,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 35,29 52,94
S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0,095000 13,1154 4,08 53,51
S:wyciąg m-g 0,035000 4,8320 7,64 36,92
S:środek transportowy m-g 0,003300 0,4556 44,64 20,34
Razem koszty bezpośrednie: 7 644,21 3 951,04 3 582,40 110,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 55,370 28,619 25,949 0,802

108
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
obmiar  = 138,057 m2

R:robocizna r-g 0,704000 97,1921 26,45 2 570,73
M:Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,040000 143,5793 11,32 1 625,32
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,1353 1 151,24 155,76
M:Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032100 4,4316 14,78 65,50
M:taśma m 1,258000 173,6757 0,12 20,84
M:woda m3 0,000640 0,0884 6,00 0,53
M:materiały pomocnicze % 1,500000 18,68 28,02
S:wyciąg m-g 0,010000 1,3806 7,64 10,55
S:środek transportowy m-g 0,009600 1,3253 44,64 59,16
Razem koszty bezpośrednie: 4 536,41 2 570,73 1 895,97 69,71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 32,859 18,621 13,733 0,505

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 19 063,89 11 140,35 7 300,65 622,89

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 420,44 420,44

RAZEM 19 484,33 11 140,35 7 300,65 1 043,33

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 569,46 569,46

RAZEM 20 053,79 11 140,35 7 870,11 1 043,33

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 135,63 135,63

RAZEM 20 189,42 11 140,35 7 870,11 1 178,96

OGÓŁEM 20 189,42

Słownie:   dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć i 42/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.5 Elewacja
109

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.
obmiar  = 122,440 m2

R:robocizna r-g 0,596700 73,0599 26,45 1 932,44
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,3428 166,87 57,21

- 45 -

Norma PRO Wersja 4.25



28_wierzba a - bez garaŜu - schody okrągłe

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
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Materia-
ły

Sprzęt

M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 2,6569 158,91 422,22
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000700 0,0857 184,44 15,81
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,95 7,43
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,107500 13,1623 23,90 314,58
Razem koszty bezpośrednie: 2 749,69 1 932,44 502,67 314,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,457 15,783 4,105 2,569

110
d.2.5

KNR 2-02
0902-06

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cylindr.wyk.mech.
obmiar  = 5,500 m2

R:robocizna r-g 0,732400 4,0282 26,45 106,55
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003300 0,0182 166,87 3,03
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,020700 0,1139 158,91 18,09
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0121 184,44 2,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,23 0,35
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,135000 0,7425 23,90 17,75
Razem koszty bezpośrednie: 148,00 106,55 23,70 17,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,909 19,372 4,310 3,227

111
d.2.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie
obmiar  = 5,864 m2

R:robocizna r-g 4,389200 25,7383 26,45 680,78
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002900 0,0170 166,87 2,84
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,1272 158,91 20,22
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0035 184,44 0,65
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,24 0,36
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,453500 2,6593 3,31 8,80
Razem koszty bezpośrednie: 713,65 680,78 24,07 8,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 121,699 116,094 4,104 1,501

112
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
obmiar  = 9,816 m2

R:robocizna r-g 0,611200 5,9995 26,45 158,69
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 5,000000 49,0800 1,48 72,64
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 11,1412 2,76 30,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,03 1,55
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007000 0,0687 3,31 0,23
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,0510 44,64 2,28
Razem koszty bezpośrednie: 266,14 158,69 104,94 2,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,112 16,166 10,691 0,255

113
d.2.5

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian
obmiar  = 10,416 m2

R:robocizna r-g 2,995600 31,2022 26,45 825,30
M:Płytki klink.elew.25x12cm m2 0,920000 9,5827 44,83 429,59
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,031200 0,3250 184,44 59,94
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001400 0,0146 195,46 2,85
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,92 7,39
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,065200 0,6791 3,31 2,25
S:środek transportowy m-g 0,063500 0,6614 44,64 29,53
Razem koszty bezpośrednie: 1 356,85 825,30 499,77 31,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,267 79,234 47,982 3,051

114
d.2.5

KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie stropu budynku z betonu płytami styropianowymi gr 20cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i
ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar  = 3,114 m2

R:robocizna r-g 3,289600 10,2438 26,45 270,95
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 11,025000 34,3319 1,48 50,81
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,105500 0,3285 116,29 38,20
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,160000 12,9542 0,99 12,82
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 3,5344 2,76 9,75
M:Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,300000 0,9342 5,55 5,18
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,000000 12,4560 1,60 19,93

M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,37 2,05
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007300 0,0227 3,31 0,08
S:środek transportowy m-g 0,026400 0,0822 44,64 3,67
Razem koszty bezpośrednie: 413,44 270,95 138,74 3,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 132,772 87,010 44,560 1,202

115
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT
16
obmiar  = 133,804 m2

R:robocizna r-g 0,105000 14,0494 26,45 371,61
M:Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntu-
jąca na bazie Ŝywic syntetycznych

dm
3

0,300000 40,1412 13,41 538,29

M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,38 8,07
S:środek transportowy m-g 0,000400 0,0535 44,64 2,39
Razem koszty bezpośrednie: 920,36 371,61 546,36 2,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,878 2,777 4,083 0,018
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116
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 127,940 m2

R:robocizna r-g 0,512600 65,5820 26,45 1 734,65
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 562,9360 1,60 900,70

M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,01 13,51
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 1,0235 3,31 3,39
S:środek transportowy m-g 0,011100 1,4201 44,64 63,39
Razem koszty bezpośrednie: 2 715,64 1 734,65 914,21 66,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 21,226 13,558 7,146 0,522

117
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15 cm
obmiar  = 5,864 m2

R:robocizna r-g 2,191500 12,8510 26,45 339,91
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 25,8016 1,60 41,28

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,41 0,62
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,0469 3,31 0,16
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,0651 44,64 2,91
Razem koszty bezpośrednie: 384,88 339,91 41,90 3,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 65,633 57,965 7,146 0,522

118
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 1,000 szt

R:robocizna r-g 1,690000 1,6900 26,45 44,70
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0090 207,41 1,87
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,019 0,03
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 1,0000 50,00 50,00
S:wyciąg m-g 0,060000 0,0600 7,64 0,46
Razem koszty bezpośrednie: 97,06 44,70 51,90 0,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 97,054 44,701 51,895 0,458

119
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 5,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 10,6000 26,45 280,37
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0650 207,41 13,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,135 0,20
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 5,0000 50,00 250,00
S:wyciąg m-g 0,110000 0,5500 7,64 4,20
Razem koszty bezpośrednie: 548,25 280,37 263,68 4,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 109,650 56,074 52,736 0,840

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 313,96 6 745,95 3 111,94 456,07

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 307,84 307,84

RAZEM 10 621,80 6 745,95 3 111,94 763,91

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 242,75 242,75

RAZEM 10 864,55 6 745,95 3 354,69 763,91

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 99,32 99,32

RAZEM 10 963,87 6 745,95 3 354,69 863,23

OGÓŁEM 10 963,87

Słownie:   dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy i 87/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
120

d.2.6
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar  = 563,280 m2

R:robocizna r-g 0,080000 45,0624 26,45 1 191,90
M:Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220000 123,9216 5,55 687,76
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,88 10,32
S:wyciąg m-g 0,000200 0,1127 7,64 0,86
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,1690 44,64 7,54
Razem koszty bezpośrednie: 1 898,38 1 191,90 698,08 8,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,370 2,116 1,239 0,015
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121
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 563,280 m2

R:robocizna r-g 0,139100 78,3522 26,45 2 072,42
M:farba emulsyjna Polinit dm

3
0,289100 162,8442 5,44 885,87

M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,86 13,29
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,1690 44,64 7,54
Razem koszty bezpośrednie: 2 979,12 2 072,42 899,16 7,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,289 3,679 1,597 0,013

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie - wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 877,50 3 264,32 1 597,24 15,94

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 10,76 10,76

RAZEM 4 888,26 3 264,32 1 597,24 26,70

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 124,58 124,58

RAZEM 5 012,84 3 264,32 1 721,82 26,70

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 3,47 3,47

RAZEM 5 016,31 3 264,32 1 721,82 30,17

OGÓŁEM 5 016,31

Słownie:   pięć tysięcy szesnaście i 31/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.7 Stolarka wewnętrzna
122

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 11,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 15,9500 26,45 421,88
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 1,9470 13,20 25,70

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,4620 5,35 2,47

M:papier ścierny ark 0,540000 5,9400 1,03 6,12
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,34 0,51
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 11,0000 61,38 675,18
S:wyciąg m-g 0,030000 0,3300 7,64 2,52
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,2200 44,64 9,82
Razem koszty bezpośrednie: 1 144,20 421,88 709,98 12,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

123
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 21,000 m2

R:robocizna r-g 0,370000 7,7700 26,45 205,52
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 1,000000 21,0000 120,00 2 520,00
S:wyciąg m-g 0,010000 0,2100 7,64 1,60
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,4200 44,64 18,75
Razem koszty bezpośrednie: 2 745,87 205,52 2 520,00 20,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,756 9,787 120,000 0,969

124
d.2.7

KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2 m2
obmiar  = 1,680 m2

R:robocizna r-g 4,510000 7,5768 26,45 200,41
M:drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 85,000000 142,8000 9,17 1 309,48
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0,220000 0,3696 13,20 4,88

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0,210000 0,3528 11,82 4,17

M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,020000 0,0336 195,46 6,57
M:papier ścierny ark 1,170000 1,9656 1,03 2,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,27 19,91
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,1176 44,64 5,25
Razem koszty bezpośrednie: 1 552,69 200,41 1 347,03 5,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 924,214 119,290 801,799 3,125

125
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 1,000 szt

R:robocizna r-g 1,690000 1,6900 26,45 44,70
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0090 207,41 1,87
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,019 0,03
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 1,0000 90,00 90,00
S:wyciąg m-g 0,060000 0,0600 7,64 0,46
Razem koszty bezpośrednie: 137,06 44,70 91,90 0,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 137,054 44,701 91,895 0,458

126
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 5,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 10,6000 26,45 280,37
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0650 207,41 13,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,135 0,20
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 5,0000 90,00 450,00
S:wyciąg m-g 0,110000 0,5500 7,64 4,20
Razem koszty bezpośrednie: 748,25 280,37 463,68 4,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 149,650 56,074 92,736 0,840

127
d.2.7 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaŜ schodów wewnętrznych spiralnych
obmiar  = 1,000 kpl

R:robocizna r-g 4,000000 4,0000 26,45 105,80
M:schody wewnętrzne drewniane - dostawa i montaŜ kpl 1,000000 1,0000 7 500,00 7 500,00
M:materiały pomocnicze % 2,000000 75,00 150,00
Razem koszty bezpośrednie: 7 755,80 105,80 7 650,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7 755,800 105,800 7 650,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14 083,87 1 258,68 12 782,59 42,60

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 28,76 28,76

RAZEM 14 112,63 1 258,68 12 782,59 71,36

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 997,05 997,05

RAZEM 15 109,68 1 258,68 13 779,64 71,36

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 9,28 9,28

RAZEM 15 118,96 1 258,68 13 779,64 80,64

OGÓŁEM 15 118,96

Słownie:   piętnaście tysięcy sto osiemnaście i 96/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 83 910,28 35 507,38 46 919,70 1 483,20

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 1 001,15 1 001,15

RAZEM 84 911,43 35 507,38 46 919,70 2 484,35

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 3 659,75 3 659,75

RAZEM 88 571,18 35 507,38 50 579,45 2 484,35

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 322,98 322,98

RAZEM 88 894,16 35 507,38 50 579,45 2 807,33

OGÓŁEM 88 894,16

Słownie:   osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery i 16/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 280 457,22 97 018,38 178 928,34 4 510,50

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 3 044,56 3 044,56

RAZEM 283 501,78 97 018,38 178 928,34 7 555,06

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 13 956,41 13 956,41

RAZEM 297 458,19 97 018,38 192 884,75 7 555,06

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 982,14 982,14

RAZEM 298 440,33 97 018,38 192 884,75 8 537,20

OGÓŁEM 298 440,33

Słownie:   dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści i 33/100 zł
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